

深圳市福田区活力城区建设事务中心

区活力城区建设事务中心关于《进一步统筹 实施深圳市体育中心周边规划建设的建议》 的落实情况及答复意见

尊敬的人大代表：

关于各位代表在深圳市福田区第八届人民代表大会第二次会议上提出的第 20220014 号《关于进一步统筹实施深圳市体育中心周边规划建设的建议》，按照区委督查室的工作分派，由我中心主办，市规划和自然资源局福田管理局、区文化广电旅游体育局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局等相关单位会办。现形成答复意见如下：

一、积极推动代表建议落实工作

自 7 月区委督查室将《关于进一步统筹实施深圳市体育中心周边规划建设的建议》交由我中心主办后，我中心第一时间向各相关单位发函征求会办意见并收集汇总相关材料，根据各单位反馈意见，组织编制代表建议办理方案草案。在 8 月 24 日召开的人大代表建议专题座谈会上，我中心将人大建议办理方案草案向各建议案代表及相关单位进行汇报。8 月 25 日，我单位负责同

志前往市体育中心拜访建议案牵头代表林养植同志，并就该建议落实工作进行深入沟通。9月19日，我中心向林养植代表介绍上次交流活动以来我中心的工作情况，代表对我中心工作进度表示认可，同时要求我中心持续对相关实施单位加强督办力度，并与代表保持密切沟通联系，确保建议案实施落地。9月30日，我中心向林养植代表报告市交通运输局福田管理局最新工作进度。11月1日，市交通运输局福田管理局完成项目建议书咨询单位招标工作，我中心将相关工作进度及后续工作计划再次向林养植代表进行报告。

二、明确工作要点推动分工协作

林养植代表在会议和交流中提出，该项建议的核心诉求为：一是协调福田区政府、市交通运输局福田管理局加快体育中心周边三座人行天桥建设的立项及实施工作，以期在2023年10月市体育中心竣工时能同步投入使用；二是协调福田区政府、福田区城管和综合执法局按体育中心红线内外整体设计实施上步绿廊项目，加快体育中心北侧和南侧市政绿化带改造提升的立项及建设。由于上述两项诉求并未在建议案内容中明确体现，因此市交通运输局福田管理局和区建筑工务署等相关涉及单位并未纳入办理单位中。为更好地办理人大代表提出的建议诉求，9月5日，我中心向区政府提请增加市交通运输局福田管理局和区建筑工务署作为会办单位，现两单位均纳入会办单位。我中心已按要求

对相关工作进行督办，要求各单位在 9 月底前完成工作计划编制，并加快推进。9 月 29 日，相关单位提交建议案办理工作计划，我中心根据工作计划形成建议案办理方案。下一步我中心将根据建议案办理方案，对相关单位进行持续性跟踪督办，尽快推进代表建议案落实。

特此答复。

附件：区活力城区建设事务中心《关于进一步统筹实施深圳市体育中心周边规划建设的建议》（第 20220014 号）
办理方案

区活力城区建设事务中心

2022 年 11 月 14 日

附件

区活力城区建设事务中心《关于进一步统筹实施深圳市体育中心周边规划建设的建议》 (第 20220014 号) 办理方案

办理单位：活力城区事务中心,市规划和自然资源局福田管理局,市交通运输局福田管理局,区文化广电旅游体育局,区城管和综合执法局,区城市更新和土地整备局,区建筑工务署,园岭街道办

福田区第八届人民代表大会常务委员会主任会议第八次会议审议决定,将林养植代表领衔提出的关于进一步统筹实施深圳市体育中心周边规划建设的建议列为重点建议,交由区活力城区建设事务中心主办。为高质量完成办理任务,请市规划和自然资源局福田管理局、市交通运输局福田管理局、区文化广电旅游体育局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、区建筑工务署、园岭街道办等单位协助办理,结合各相关单位职能,特制定如下办理方案:

一、总体办理思路

由林养植代表领衔提出建议,可分解为以下内容开展进一步研究,一是加快体育中心周边三条道路的人行天桥立项建设工作;二是加快体育中心周边市政绿化带改造提升立项建设工作;三是

依托市体育中心中心国际化体育场馆，引入 NBA、WTA 等国际赛事系列活动。

二、主要任务

（一）任务 1

工作目标: 加快体育中心周边三条道路的人行天桥立项建设工作。

主要措施: 由于市体育中心将于 2023 年 10 月完成升级改造，并策划举办世界羽联世巡赛超级 750 赛、WTA、NBA 等国际性赛事。而目前体育中心周边泥岗西路和笋岗西路现状人行天桥已无法满足届时人流交通需求，上步北路现状缺少空中过街通道，导致市体育中心红线内已设计正在实施的二层步道系统与周边区域无法产生有效联系，因此需拆除现有两座天桥，并结合市体育中心方案新建三座天桥。

责任单位: 市交通运输局福田管理局、市规划和自然资源局福田管理局、区文化广电旅游体育局、区建筑工务署

办理时限:

第一阶段（2022 年 9 月—10 月）由市交通运输局福田管理局牵头，区文化广电旅游体育局配合，将三座天桥方案及设计招标计划报送区交通指挥部会议审批后，完成项目建议书咨询单位采购工作。

第二阶段（2022 年 10 月—11 月）由市交通运输局福田管理

局项目将建议书报送区发改审批立项

第三阶段（2022年11月—12月）区发展和改革局批复立项后，开展代建及设计招标相关工作。项目方案设计及征求意见。完成代建单位招标及合同签订，开展方案审查和用地选址报批，同步开展初步设计。

第四阶段（2023年1月—3月）完成代建和设计招标工作。同步完成展桥梁建筑景观方案国际竞赛和方案设计工作。开展方案成果报批及用地报批等工作。

第五阶段（2023年4月—6月）完成初步设计概算编制及报审工作。完成施工图及项目预算。完成施工总承包招标和项目开工报建工作。实现开工建设。

（二）任务2

工作目标：加快体育中心周边市政绿化带改造提升立项建设工作。

主要措施：体育中心改造提升方案提出打造高品质景观绿化，并与周边城市形成一体化建设。因此需结合体育中心改造提升方案对周边市政绿化带进行改造提升。目前黄木岗枢纽及上步绿廊项目已立项实施，体育中心北侧与南侧部分尚未立项区域须尽快开展立项及实施工作。

责任单位：区城管和综合执法局、市交通运输局福田管理局、区城市更新和土地整备局

办理时限:

第一阶段（2022年10月—11月）区城管和综合执法局牵头完成体育中心北侧市政绿化带尚未立项区域的改造提升工程立项工作；继续推进黄木岗枢纽地面景观工程。区城市更新和土地整备局牵头，区城管和综合执法局监督，指导地铁集团、市体育中心等相关单位，秉承“谁占用、谁恢复”的原则，开展体育中心南侧市政绿化带复绿工作。

第二阶段（2022年11月—12月）区发展和改革局批复立项后，结合体育中心设计方案开展北侧市政绿化带方案设计工作，并征求相关部门意见。完成黄木岗枢纽地面景观工程，实现黄木岗枢纽正式投入使用。区城管和综合执法局持续监督指导推进南侧市政绿化带复绿工作。

第三阶段（2022年12月—）区城管和综合执法局牵头开展北侧市政绿化带改造提升项目招标及施工。区城管和综合执法局持续监督指导推进南侧市政绿化带复绿工作。

（三）任务3

工作目标：依托中心国际化体育场馆，引入NBA、WTA等国际赛事系列活动。

主要措施：市体育中心作为市级大型文体公共设施，必将成为带动福田文体发展的排头兵，为充分发挥体育中心引领作用，推动福田区文体产业发展，有必要引进国际性赛事活动，并对周

边区域形成辐射作用。请区文化广电旅游体育局牵头，各相关单位配合，与市体育中心运营管理有限公司密切沟通、深入合作，探索未来通过政策扶持、文体产业资金资助等方式引进国际大型体育赛事及文化交流活动落户深圳。

责任单位：区文化广电旅游体育局、区活力城区建设事务中心、园岭街道办

办理时限：

第一阶段（2022年10月—2023年6月）区文化广电旅游体育局牵头与市体育中心运营管理有限公司充分沟通，根据市体育中心改造提升项目工程进度计划，提前谋划国际大型体育赛事及文化交流活动引入。同时探索通过政策扶持、文体产业资金资助等方式支持市体育中心开展国际性赛事及活动。

三、工作要求

为切实推进代表建议相关工作，为市民提供优质休闲健身空间，带动福田区文化体育产业发展，请各责任单位根据本方案，分别制定细化实施方案，并积极开展相关工作，确保年内各项工作有实质性进展。

福田区活力城区建设事务中心

2022年11月14日