

## 变更明细单

版本号: ITECH-BGMX-V3.1

文档编号:

| 序号     | 名称 | 变更前方案    | 变更理由                                             | 变更后方案 | 数量  | 单位 | 单价    | 工程进度计划提前/延迟 (+) (-) | 工程造价预估增加/减少额 | 备注 |
|--------|----|----------|--------------------------------------------------|-------|-----|----|-------|---------------------|--------------|----|
| 1.     | 减少 | 应急响应单兵设备 | 项目费用支付延期导致未采购该设备, 目前该项目已不符合用户使用需求且上级平台无法使用       | 核减    | 100 | 台  | 7600  |                     | -760000      |    |
| 2.     | 增加 | 无        | 高空鹰眼                                             | 增加    | 2   | 台  | 45550 | -                   | 91100        |    |
| 3.     | 增加 | 无        | 低空监控                                             | 增加    | 30  | 台  | 11480 | -                   | 344400       |    |
| 4.     | 增加 | 无        | 机房改造: 录像机 1 台、硬盘 12 块、PDU1 个、城管平台授权 80 路         | 增加    | 1   | 套  | 43400 | -                   | 43400        |    |
| 5.     | 增加 | 无        | 监控网络光缆                                           | 增加    | 30  | 路  | 9200  | -                   | 276000       |    |
| 累计变更金额 |    |          | 核减费用为: 760000<br>核增费用为: 754900<br>累计变更费用为: -5100 |       |     |    |       |                     |              |    |
| 累计工程进度 |    |          | -                                                |       |     |    |       |                     |              |    |



审查意见:

同意

承建单位 (章)

项目经理

日期




审查意见:

同意

设计单位 (章)

设计工程师

日期




审查意见:

同意

监理单位 (章)

监理工程师

日期



审查意见:

同意

建设单位

代表

日期

