终验报告

合同号： 2022Y006　　版本号： ITECH-ZYBG-V3.1

工程名称	福田区疫情防控调度系统项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承建单位	中电科新型智慧城市研究院有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
项目验收阶段	最终验收

本合同建设内容包括：

（1）新冠疫苗核酸管理子系统；

（2）单位健康监测服务端；

（3）每日一报分系统；

（4）数据资源建设；

（5）数据多中心集群容灾。

合同建设内容已全部完成，系统运行良好，符合用户使用要求，项目通过专家组终验评审。

验收形式、内容、人员：

1） 验收形式：建设单位、承建单位和监理单位人员现场验收/专家评审会

2） 验收内容：

a）软件功能核查表

b）第三方测评报告

c）安全测评报告

d）用户单位使用意见

e）终验资料清单

3） 验收人员：

用户单位代表：范圣彬、王小惠、李利芬、唐金玉、彭琳蓉、魏映柔

建设单位代表：李晓明、杨静、曾鑫

承建单位代表：吴伟武

监理单位代表：林华斌、赵国健

初步验收及试运行情况：

2022 年 8 月 19 日本项目通过初步验收，2022 年 8 月 20 日项目开始试运行，至 2023 年 4 月 27 日，完成了 8 个月的试运行，试运行期间系统运行情况良好，符合用户单位使用要求。

承建单位服务履约情况：

1、采购需求：承建单位提供的服务内容满足项目建设需求和合同要求。

2、总体技术要求：项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。

3、资源共享/利旧需求：项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。

4、性能指标需求：项目满足招标文件要求的性能指标需求，并通过了第三方检测机构验收检测。

5、人员：承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。

6、服务期限：项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。

7、培训：承建单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论：

承建单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同的要求，项目通过验收。

承建单位审查意见：

承建单位（章）

项目经理：吴伟武

日　　期：2023年4月27日

监理单位审查意见：

本项目已完成全部合同内容，验收资料齐全，规范，验收合格

监理单位（章）

总监理工程师：赵宝健

日　　期：2023年4月27日

建设单位审查意见：

建设单位（章）

项目负责人：李晓川(主)　杨静

日　　期：2023年4月27日