
               深福审基决〔2017〕130号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局
审计项目：福田区岗厦小学路面及报告厅改造项目决算

    根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年8月25日对福田区岗厦小学路面及报告厅改造项目决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。
一、项目概况

    根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达上步小学屋面新建玻璃雨蓬及综合楼改造工程等福田区2014年政府投资项目第五批实施计划的通知》（深福发改〔2014〕242号），安排岗厦小学路面及报告厅改造项目84.33万元。该项目经深圳市福田区建筑工务局自主招标，确定深圳市中深建装饰设计工程有限公司为该工程中标的施工单位，设计单位为长春工程学院设计研究院深圳分院，监理单位为万宇国际工程咨询（北京）有限公司，咨询单位为深圳市普利工程咨询有限公司。该项目于2014年07月12日开工，2014年08月28日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为771,090.76元，经审计，审定金额为688,130.13元，审计核减82,960.63元，核减率为10.76%。

三、审计发现的主要问题及建议

（一）建设单位未在按规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2014年8月全部竣工验收，但建设单位于 2017年8月才送审计项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。

在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

（二）本工程存在未按规定时间签订合同的现象

该项目于2014年7月21日签订合同，而该项目中标通知书发出时间为2014年6月4日。不符合《建设工程基本建设程序》中第二十一条第十款“自中标通知书发出之日起30日内依照招标文件签订书面合同”的规定。

建设单位加强工程管理，严格按基本建设程序的有关规定执行。

附件：福田区岗厦小学路面及报告厅改造项目决算审计汇总表。

                                     福田区审计局
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