
               深福审基决〔2017〕121号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局
审计项目：景田小学厨房改造工程决算
    根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年8月25日对景田小学厨房改造工程决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。
一、项目概况

    根据深圳市福田区发展和改革局《关于美莲小学运动场地面恢复工程项目等福田区2015年政府投资项目第十三批实施计划的通知》（深福发改〔2015〕161号），安排景田小学厨房改造工程项目68.44万元。该项目经深圳市福田区建筑工务局自主招标，确定梅州市建筑工程有限公司为该工程中标的施工单位，设计单位为长春工程学院设计研究院深圳分院，监理单位为深圳科宇工程顾问有限公司，咨询单位为深圳市华地工程造价咨询有限公司。该项目于2015年7月11日开工，2015年8月20日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为581,816.03元，经审计，审定金额为549,136.08元，审计核减32,679.95元，核减率为5.62%。

审计发现的主要问题及建议

建设单位未在按规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2015年8月全部竣工验收，但建设单位于 2017年8月才送审计项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。

在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：景田小学厨房改造工程决算审计汇总表。
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