深福审基结〔2017〕267号
    被审计单位： 深圳市福田区外国语高级中学

审计项目：深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙

          改造工程结算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，2017年7月4日至2017年8月10日，我局对深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙改造工程结算进行了审计。审计工作得到了深圳市福田区外国语高级中学的支持与配合，审计工作实施进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的结算书、竣工图等工程资料。根据有关审计准则，深圳市福田区外国语高级中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙改造工程结算是根据深圳市福田区外国语高级中学《2014年支出预算表》中修缮费列支，资金来源为部门预算。工程施工内容为深圳市福田区外国语高级中学的教室及围墙的改造。该项目的建设单位为深圳市福田区外国语高级中学，设计单位为广东省机电建筑设计研究院，监理单位为深圳市佳安特建设监理有限公司。本工程于2015年8月20日由深圳市福田区政府采购中心采用公开招标的方式确定施工单位为广东省第四建筑工程有限公司。该项目于2015年10月8日签订施工合同，合同价为913,027.69元。根据深圳市外国语高级中学《关于深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙改造项目情况说明》、深圳市福田区政府采购中心“关于《关于申请调整‘福田区外国语高级中学教室及围墙改造工程’项目中标金额的函》的复函”（福购函〔2016〕48号）及修缮合同，本项目合同价调整为789,238.47元。2015年9月18日，该项目正式开工，2015年11月2日通过竣工验收，质量评定结果为合格。

二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙改造工程结算送审价为810,947.94元，经审计，审定结算造价为705,012.39元，核减105,935.55元，核减率为13.06%。

（二）审计说明

1.工程量审核原则：根据竣工图、设计变更单和现场实际完成情况综合确定。

2.审核的定价原则：本工程采用固定单价合同，项目单价为标底单价下浮8%。

3.主要审增减原因：

（1）土建部分中，踢脚线由于现场未施工，共审减0.42万元；水磨石地面、金属装饰线、天棚木板油漆、铝合金窗户及窗帘轨由于未按竣工图做法施工，共审减3.44万元；钢筋工程、块料柱面、抹灰面油漆根据现场情况按实调整后，共审减1.32万元；其余零星审减及规费、税金的相应调整，共核减1.35万元。

（2）安装部分中，PVC-U双壁波纹管 DN300、金属线槽、电缆ZRYJV-3*10根据现场情况按实调整后，共审减1.51万元；风扇由于现场未施工，审减1.22万元；其余零星审减及规费、税金的相应调整，共核减1.32万元。

三、审计评价

审计结果表明，深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙改造工程在执行基本建设程序方面，存在先施工后补充预算编审程序的问题；在招投标管理方面，该项目采用公开招标的方式；在投资控制方面，结算价格未超出合同价；在质量控制方面，该项目竣工验收质量评定结果为合格；在工期控制方面，实际施工工期满足合同规定工期；在报送结算审计方面，存在未按规定及时报送工程竣工决算审计。
四、审计问题及建议

（一）先施工后补充预算编审程序

根据建设单位提供的预算书，本项目预算的编制时间为2016年6月29日，而施工时间为2015年9月18日至2015年11月2日，不符合基本建设程序。

建设单位应按照基本建设程序，及时编制和审核工程预算文件，并在施工过程管理中加强工程造价控制。

（二）未在规定时限内报审竣工决算

深圳市福田区外国语高级中学教室及围墙改造工程于2015年11月2日全竣工验收，直到2017年4月14日才报送结算审计，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条规定，即在项目完成竣工验收之日起九十日内报送决算审计。

建设单位应在项目完成竣工验收后及时向我局报送结（决）算审计。

五、审计依据

（一）该工程项目审计申请书；

（二）建设单位送审的结算书及竣工图、施工合同、该工程竣工验收报告等；
（三）《深圳市建筑工程消耗量标准2003》、《深圳市建筑装饰工程消耗量标准2003》、《深圳市安装工程消耗量标准2003》；

（四）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有关建筑规范；

（五）其它审计依据。

                                    福田区审计局

                            2017年12月14日
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