
               深福审基决〔2017〕139号

被审计单位：福田区建筑工务局
审计项目：竹林小学文化生态园工程决算
  根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2017年9月1日至9月12日对福田区建筑工务局送审的竹林小学文化生态园工程决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。
一、项目概况

    根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达上步小学屋面新建玻璃雨蓬及综合楼改造工程等福田区2014年政府投资项目第五批实施计划的通知》（深福发改〔2014〕242号），安排竹林小学文化生态园工程190.04万元，资金来源为财政资金。该项目是在深圳市福田区政府采购中心采用抽签的方式对该工程进行定标，确定深圳市国艺园林建设有限公司为该工程的中标施工单位，设计单位为海南华磊建筑设计咨询有限公司深圳第二分公司，监理单位为深圳市振强建设工程管理有限公司,咨询单位为深圳市建衡达工程造价咨询有限公司。该项目于2014年7月12日开工，2014年10月8日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为1,669,657.55元，经审计，审定金额为1,584,571.48元，审计核减85,086.07元，核减率为5.10%。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时限内报审竣工决算

经审计，该项目于2014年10月竣工验收，但建设单位于2017年8月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算”的规定。

在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

     附件：竹林小学文化生态园工程决算审计汇总表
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                                       2017年10月20日

