
深福审基结〔2017〕48 号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审计项目：福田区 2012 年暑假施工学校改造项目第 29 包

-荔园小学南校区室内外地面及功能室装修工程结算
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根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，2016 年 11 月 1 日至 2016 年

11 月 30 日，我局对福田区 2012 年暑假施工学校改造项目第 29

包-荔园小学南校区室内外地面及功能室装修工程结算进行了审

计。审计工作得到了深圳市福田区建筑工务局的支持与配合，审

计工作实施进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供的合同

书、竣工图纸、结算书等工程资料。根据有关审计准则，深圳市

福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、

完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。审计机关的责任是对其进行审

计并出具审计报告。

一、项目基本情况

荔园小学南校区室内外地面及功能室装修工程项目位于福

田区辖区，该工程经《关于下达 2012 年校舍改造配套建设和学

校维修改造项目福田区 2012 年政府投资项目第十三批实施计划

的通知》（深福发改〔2012〕143 号）文批准建设，计划总投资

160.25 万元，建设内容为荔园小学南校区室内外地面及功能室

装修工程。

该工程建设单位为深圳市福田区建筑工务局，设计单位为深

圳市都市建筑设计有限公司。2012 年 7 月 23 日，该工程经深圳

市福田区政府采购中心采用公开招标的方式对该工程进行了采

购，确定中国华西企业有限公司为该工程的中标施工单位，中标

价（即合同价）118.97 万元。2012 年 7 月 21 日开工，2012 年
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10 月 12 日通过竣工验收。

二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

建设单位送审工程造价 1,234,769.58 元，审定造价

1,194,394.86 元，审减 40,374.72 元，审减率为 3.27%。

审定价不含设计费和监理费。

（二）审计说明

1.审定价超合同价原因

该项目合同价为 118.97 万元，审定价为 119.44 万元，超合

同价 0.47 万元，主要原因由设计变更导致。

2.本工程采用固定单价合同，项目单价为区审计局审定预

算单价下浮 10%后的金额。

（三）项目主要审减（增）原因

1.现浇水磨石楼地面，工程量按实际调整，共核减造价0.60

万元；

2.50 厚毛面白麻石花岗岩，工程量按实际调整，共核减造

价 1.08 万元；

3.本工程措施费为包干费用，按合同调整后共核减 0.90 万

元；

4.其他零星项目共核减 1.02 万元。

三、审计评价

审计结果表明，本工程在执行基本建设程序方面，基本上遵
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循了基本建设程序；在招投标管理方面，采用公开招标的方式，

符合招投标法的相关规定；在质量控制方面，该项目竣工验收质

量评定结果为合格；在工期控制方面，实际施工工期满足合同规

定工期；在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程竣工决算

审计。

四、审计发现的主要问题及建议

本工程未按规定报送结（决）算审计

该工程竣工时间为 2012 年 10 月 12 日，直到 2016 年 7 月

08 日才报送工程结算审计。该行为不符合《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设

相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计

机关提交相关资料进行项目竣工决算审计”的规定。

建设单位应严格按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条

例》第二十八条规定，及时报送工程决（结）算审计。

五、审计依据

（一）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有

关建筑规范。

（二）《深圳市房屋修缮工程消耗量定额 2011》、《深圳市建

筑装饰工程消耗量标准 2003》、《深圳市安装工程消耗量标准

2003》、《深圳市建筑工程消耗量标准（2003）》。

（三）材料价格按《深圳市建设工程价格信息》2012 年 4

期信息价计取。



- 5 -

（四）建设单位送审的立项批文、结算书、竣工图、设计变

更、现场签证等。

（五）该工程项目审计申请书。

福田区审计局

2017 年 3月 20日


