
深福审基结〔2017〕62 号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审计项目：华富小学拆建教学楼和宿舍楼工程-发配电设备

采购及安装工程结算
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根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局

成立审计组于 2016年 11月 22日至 2016年 12月 27日对华富小

学拆建教学楼和宿舍楼工程-发配电设备采购及安装工程结算进

行了审计。审计工作得到了深圳市福田区建筑工务局的支持与配

合，审计工作实施进展比较顺利。审计过程中查阅了该单位提供

的招投标文件、合同书、竣工验收报告等工程竣工资料。根据有

关审计准则，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的

所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。审计机关

的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

华富小学拆建教学楼和宿舍楼工程-发配电设备采购及安装

工程依据《深圳市福田区发展和改革局文件关于下达华富小学拆

建教学楼和宿舍楼工程项目福田区 2012 年政府投资项目第十四

批实施计划的通知》(深福发改[2012]155 号文)建设，项目总投

资 4086 万元。本分项目招标控制价为 198 万元，建设内容为华

富小学拆建教学楼和宿舍楼设备和设备安装调试两部分。本项目

建设单位为深圳市福田区建筑工务局，2013 年 7 月 10 日，在深

圳市福田区政府采购中心以公开招标的方式确定深圳市菱亚机

电工程设备有限公司为中标单位，中标价（即合同价）

1,914,375.27 元。项目于 2013 年 8 月 6 日开工，2013 年 11 月

16 日竣工验收，验收合格。
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二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

该工程结算送审造价为 1,914,375.27 元，审定结算造价为

1,482,256.84 元，审减 432,118.43 元，审减率为 22.57%。

（二）审计说明

工期延误的说明

华富小学拆建教学楼和宿舍楼工程-发配电设备采购及安装

工程，于 2013 年 8 月 10 日签订工程合同，按合同规定，合同生

效后 20 天内供方需将全部设备运抵施工工地，并在 20 天内安装

调试完后，通过环保、消防等部门的整体验收，但实际设备进场

日期为 2013 年 9 月 8 日，竣工验收日期为 2013 年 11 月 16 日，

建设工期延误。

依据深圳市福田区建筑工务局提供的“关于福田区华富小学

拆建教学楼和宿舍楼工程发配电设备采购及安装项目延期的说

明”，工期延误的主要原因为总承包土建施工单位在施工中，将

地下室“深圳菱亚机电工程设备有限公司”已经安装好的变配电

设备水浸，造成了不能按时通过供电局的验收，因此工期延误至

地下室内安装作业面具备时算起至 2013 年 11 月 16 日电气设备

安装竣工验收及送电。

（三）项目主要审减（增）原因

1.ZR-YJV22-3x300mm2，玻璃钢管埋地敷设 DN150，拆除人

行道、拆除基层，现浇混凝土人行道及进口坡，电缆中间头井，
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余方弃置，6mm 花纹钢电缆沟盖板，工程量依据竣工图和现场实

测，共核减金额 42.64 万元；

2.华富小学拆建教学楼和宿舍楼设备部分，招标文件、结算

书报送均为 7台高压环网柜，但竣工图、现场和主要材料进场监

理检查记录里，都为 8台高压环网柜，经审核小组核实，按 8台

高压环网柜计取，核增金额 4万元。

三、审计评价

审计结果表明，本工程在执行基本建设程序方面，基本遵循

了基本建设程序；在招投标管理方面，基本上遵循了招投标管理

程序；在投资控制方面，严格执行政府投资计划，未超投资建设；

在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程竣工结（决）算审

计。

四、审计发现的主要问题及建议

工程未按规定及时进行结（决）算审计。

该工程 2013 年 11 月 16 日通过竣工验收，但建设单位直到

2016 年 8 月 19 日才将该项目结算资料报送我局进行结算审计。

这种做法，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》

第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目

完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交相关资料进行项

目竣工决算审计”的规定。

建设单位应根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条

例》第二十八条的规定，在项目完成竣工验收后及时向我局报送
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结（决）算审计。

六、审计依据

（一）建设单位送审的合同书、招投标文件、结算书、项目

验收报告等有关项目资料。

（二）国家和深圳市颁布的建设工程造价审计法规和有关建

筑规范。

（三）《福田区发展和改革局关于下达华富小学拆建教学楼

和宿舍楼工程项目福田区 2012 年政府投资项目第十四批实施计

划的通知》深福发改[2012]155 号文。

福田区审计局

2017 年 3月 30日


