
深福审基结〔2017〕70 号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审 计 项 目：梅林中学门厅、天台、雨棚改造工程结算
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根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区

政府投资项目审计监督条例》的规定，2016 年 4 月 21 日至

2016 年 5 月 20 日，我局对梅林中学门厅、天台、雨棚改造工

程结算进行了审计。审计工作得到了深圳市福田区建筑工务

局的支持与配合，审计工作实施进展比较顺利。审计过程中

查阅了该单位提供的竣工图纸、结算书等工程资料。根据有

关审计准则，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有

关的所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。

审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

梅林中学门厅、天台、雨棚改造工程位于福田区辖区，

该工程经《关于批复福田区 2013 年度部门预算的通知》（福

财预[2013]号）文批准建设，计划总投资 180 万元。建设内

容为梅林中学室外钢雨棚及配套电气改造；琴房室内墙面、

地面、天棚及门窗和配套电气等改造。

该工程建设单位为深圳市福田区建筑工务局，设计单位

为广东省机电建筑设计研究院，监理单位为深圳市振强建设

工程管理有限公司。2013 年 7 月 26 日，该工程经深圳市福田

区政府采购中心采用公开招标（抽签定标）的方式对该工程

进行了采购，确定深圳市悦盛建筑工程有限公司为该工程的

中标施工单位，中标价（即合同价）1,449,258.25 元。本工

程于 2013 年 7 月 26 日开工，2013 年 10 月 14 日通过竣工验

收。
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二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

建设单位送审工程造价 1,397,846.78 元，审定造价

1,360,302.91 元，审减 37,543.87 元，审减率为 2.68%。审

定价不含设计费和监理费。

（二）审计说明

1.本工程为固定单价合同，项目单价为区审计局审定标

底单价下浮 10%后的金额，其中安全文明措施费不下浮。

2.本工程原合同部分的措施费包干，结算不作调整。

3.本工程开工日期为 2013 年 7 月 26 日，竣工验收日期

为 2013 年 10 月 14 日，合同约定工期为 35 日历天，实际施

工工期为 78 天，超过合同约定的工期 43 天。根据建设单位

提供的工期延期说明，允许延长工期 43 天，故结算审计时未

对超工期部分进行罚款。建设单位应严格控制现场施工作业，

督促施工单位按照合同约定完成工程。

（三）项目主要审减（增）原因

1.装饰板墙面、采光天棚，因工程量及综合单价调整，

共核减造价 2.46 万元；

2.其他零星项目及取费共核减造价 1.29 万元。

三、审计评价

审计结果表明，该工程在执行基本建设程序方面，存在

先开工后签合同的问题；在招投标管理方面，该项目采用公

开招标的方式，前期符合招投标法的相关规定；在工期控制
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方面，存在超工期的问题；在报送结算审计方面，未按规定

及时报送工程竣工决算审计。

四、审计发现的主要问题

（一）未按规定报送结(决)算审计

本项目 2013 年 10 月 14 日通过竣工验收，但建设单位直

到 2016 年 4 月 12 日才将该项目结算资料报送我局进行结算

审计。这种做法，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计

监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单

位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关

提交相关资料进行项目竣工决算审计”的规定。

建设单位应严格按《深圳经济特区政府投资项目审计监

督条例》第二十八条规定，尽快报送工程决算审计。

（二）该项目先施工后签订施工合同

该项目开工日期 2013 年 7 月 26 日，中标日期 2013 年 7

月 26 日，签订合同日期 2013 年 8 月，存在先施工后签合同

的问题。

建设单位应严格工程项目建设管理程序。

六、审计依据

（一）该工程项目审计申请书。

（二）建设单位送审的立项批文、结算书、竣工图等。

（三）《深圳市建筑工程消耗量标准 2003》、《深圳市建筑

装饰工程消耗量标准 2003》、《深圳市安装工程消耗量标准

2003》、《深圳市市政工程综合价格 2002》。
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（四）材料价格按《深圳市建设工程价格信息》2013 年

06 期信息价计取。

（五）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规

和有关建筑规范。

福田区审计局

2017 年 4 月 5 日


