
深福审基结〔2017〕107 号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审 计 项 目：福田区 2013 年暑假施工学校改造项目土建装修

改造类 F包（第 6包）项目结算
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根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，2016 年 4 月 27 日至 2016 年 5

月 20 日，我局对福田区 2013 年暑假施工学校改造项目土建装修

改造类 F包（第 6包）项目结算进行了审计。审计工作得到了深

圳市福田区建筑工务局的支持与配合，审计工作实施进展比较顺

利。审计过程中查阅了该单位提供的竣工图纸、结算书等工程资

料。根据有关审计准则，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与

审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。

审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

福田区 2013 年暑假施工学校改造项目土建装修改造类 F包

（第 6包）项目位于福田区辖区，该工程经《关于下达福华小学

教学楼、单身宿舍楼外立面改造工程等福田区 2013 年政府投资

项目第二批实施计划的通知》（深福发改〔2013〕138 号）。计划

投资额 161.68 万元。

该工程建设单位为深圳市福田区建筑工务局，设计单位为深

圳市都市建筑设计有限公司。2013 年 6 月 9 日，该工程经深圳

市福田区政府采购中心采用公开招标的方式对该工程进行了采

购，确定汕头市建安（集团）公司为该工程的中标施工单位，中

标价（即合同价）1,169,966.48 元。本工程于 2013 年 7 月 13

日开工，2013 年 8 月 26 日通过竣工验收。

二、审计结果及审计说明

（一）审计结果
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建设单位送审工程造价 1,171,806.28 元，审定造价

1,047,205.68 元，审减 124,600.60 元，审减率为 10.63%。审定

价不含设计费和监理费。

（二）审计说明

1.本工程为固定单价合同。对没有投标价的变更项目的单价

确定方法，以施工期间《深圳市建设工程价格信息》公布的材料、

设备单价计算出该项目的综合单价，然后对比中标价与标底的下

浮比例（10%）对该综合单价进行下浮调整后，确定该项目单价。

2.本工程合同价中措施费为包干费用，结算不作调整。

（三）项目主要审减（增）原因

1.福强小学配管配线因工程量调整，核增造价 0.61 万元。

2.福强小学变更新增 AP 配电箱、配管及电缆进线，因工程

量调整，核增造价 1.04 万元。

3.福田外国语学校电力电缆 YJV-4x150+1x70 因工程量调

整，核减造价 5.28 万元。

4.莲花小学配管配线因工程量调整，核减造价 6.31 万元。

5.梅山小学电力电缆及配管配线因工程量调整，核减造价

2.35 万元。

三、审计评价

审计结果表明，本工程在执行基本建设程序方面，基本遵循

了基本建设程序；在招投标管理方面，基本上遵循了招投标管理

程序；在投资控制方面，严格执行政府投资计划，未超投资建设；

在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程竣工结（决）算审
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计。

四、审计发现的主要问题及建议

工程未按规定及时进行结（决）算审计

本工程竣工时间为 2013 年 8 月 26 日，直到 2016 年 4 月 27 日才

报送工程结算审计，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监

督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应

当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交相关资

料进行项目竣工决算审计”的规定。

建设单位应根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条

例》第二十八条的规定，在项目完成竣工验收后及时向我局报送

结（决）算审计。

五、审计依据

（一）该工程项目审计申请书。

（二）建设单位送审的立项批文、招标文件、合同、结算书、

竣工图等。

（三）《深圳市安装工程消耗量标准 2003》、《深圳市建筑工

程消耗量标准 2003》。

（四）材料价格按《深圳市建设工程价格信息》2013 年 3

期信息价计取。

（五）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有

关建筑规范。
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福田区审计局

2017 年 5 月 16 日


