
深福审基结〔2017〕116 号

被审计单位：深圳市福田区建筑工务局

审计项目：2015 年暑假第 21 包-水围小学三次装修工程结算
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根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，2016 年 10 月 9 日至 2016 年

10 月 31 日，我局对 2015 年暑假第 21 包-水围小学三次装修工

程结算进行了审计。审计工作得到了深圳市福田区建筑工务局的

支持与配合，审计工作实施进展比较顺利。审计过程中查阅了该

单位提供的竣工图纸、结算书等工程资料。根据有关审计准则，

深圳市福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的

真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。审计机关的责任是对

其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

2015 年暑假第 21 包-水围小学三次装修工程位于福田区辖

区，该工程经《福田区教育局关于下达水围小学扩班开办费的通

知》（福教发〔2015〕17 号）文批准建设，计划总投资 160 万元，

建设内容为水围小学三次装修。

该工程建设单位为深圳市福田区建筑工务局，设计单位为长

春工程学院设计研究院。2015 年 7 月 15 日，该工程经深圳市福

田区政府采购中心采用小型建设工程施工（土建装修改造类）采

购实施管理办法对该工程进行了采购，确定广西建工集团第一建

筑工程有限责任公司为该工程的中标施工单位，中标价（即合同

价）1,437,103.83 元（福购通〔2015〕145 号）。本工程于 2016

年 7 月 16 日开工，2016 年 8 月 20 日通过竣工验收。

二、审计结果及审计说明
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（一）审计结果

建设单位送审工程造价 1,567,681.89 元，审定造价

1,339,405.1 元，审减 228,276.79 元，审减率为 14.56%。审定

价不含设计费和监理费。

（二）审计说明

1.本工程为固定单价合同。对没有投标价的变更项目的单价

确定方法，以施工期间《深圳市建设工程价格信息》公布的材料、

设备单价计算出该项目的综合单价，然后下浮 10%，确定该项目

单价。

2.本工程措施费包干。

（三）项目主要审减（增）原因

1. 室外石材地面因工程量及单价调整共计核减 11.46 万

元；

2. 门窗工程因工程量调整核减 2.09 万元；

3.设计变更部分抹灰面油漆因工程量调整核减 2.00 万元；

4. 石材窗台板因工程量调整核减 1.30 万元；

5. 安装工程电气线槽工程量按时计取及单价调整，共核减

造价 1.42 万元;

6. 其他零星核减及规费、税金相应调整，共计核减 4.56 万

元。

（三）其它说明
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三、审计评价

审计结果表明，建设单位依法依规履行了工程建设程序，按

时完成了合同约定的所有工程内容；在招投标管理方面，该项目

采用公开招标的方式，符合招投标法的相关规定；在投资控制方

面，结算价格未超出合同价；在工期控制方面，实际施工工期满

足合同规定工期；在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程

竣工结算审计。

四、审计发现的主要问题及建议

未按规定时限报送结算审计

该工程于 2015 年 8 月 20 日全部竣工验收，直到 2016 年 7

月 4 日才报送工程结算审计，不符合《深圳经济特区政府投资项

目审计监督条例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的

单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提

交相关资料进行项目竣工决算审计”的规定。

建设单位应根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条

例》第二十八条的规定，在项目完成竣工验收后及时向我局报送

结（决）算审计。

五、审计依据

（一）该工程项目审计申请书。

（二）建设单位送审的立项批文、结算书、竣工图等。

（三）《深圳市建筑工程消耗量标准 2003》、《深圳市建筑装
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饰工程消耗量标准 2003》、《深圳市安装工程消耗量标准 2003》、

《深圳市房屋修缮工程消耗量定额 2011》。

（四）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有

关建筑规范。

福田区审计局

2017 年 5月 26日


