
 

 

 

 

 

 
深福审基决〔2016〕180 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

被审计单位：福田区建筑工务局 

审计项目：黄埔小学公变转专变供电改造工程决算 



 

  根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局

成立审计组于 2016 年 9 月 5 日对福田区建筑工务局送审的黄埔

小学公变转专变供电改造工程决算进行了审计。根据审计准则的

相关规定，福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料

的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出

具审计报告。 

一、项目概况 

根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达福田区人民医院

后期建设工程等福田区 2014 不按政府投资项目第六批实施计划

的通知》（深福发改〔2014〕258 号），安排黄埔小学公变转专

变供电改造工程项目 213.03 万元，资金来源为财政资金。该项

目施工单位为深圳市同大机电设备安装有限公司；监理单位为深

圳市邦迪工程顾问有限公司；概、预算咨询单位为深圳市华阳国

际工程造价咨询有限公司；设计单位为深圳供电规划设计院有限

公司。该项目于 2014 年 6月 10日开工，2015 年 1 月 16 日通过

竣工验收。 

二、审计结果 

该项目竣工决算送审金额为 1,541,203.98 元，经审计，审

定金额为 1,509,540.08 元，审减额为 31,663.90 元，审减率为

2.05%。（详见附表） 



 

三、审计发现的主要问题及建议 

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于

2015 年 1月竣工验收，但建设单位于 2016 年 8月才送审项目竣

工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第

二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决

算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上

述规定，避免类似情况再次发生。 

 

    附件：埔小学公变转专变供电改造工程决算审计汇总表。 

                                    

 

 

                                       福田区审计局 

                                     2016年 10 月 18 日 

 

 

 

 



 

黄埔小学公变转专变供电改造工程决算审计汇总表 

      单位：元 

序号 分部工程名称 送审金额 审定金额 核减额 审减率 备注 

1 建筑安装工程费用 1,396,496.93  1,364,833.03  31,663.90  2.27%  

1.1 

2014 年福田区属学校公变转专变及

配变增容供电改造变配电设备采购

及安装 B 包（黄埔小学） 

1,396,496.93  1,364,833.03  31,663.90  2.27% 福田区政府投资项目结算审定表 

2 建筑工程其他费用 144,707.05  144,707.05  0.00  0.00%  

2.1 监理费 53,900.00  53,900.00  0.00  0.00% 合同、深价规〔2009〕1 号 

2.2 概算咨询费 4,034.54  4,034.54  0.00  0.00% 
合同、深福发改[2014]251 号、粤价

函[2011]742 号 

2.4 预算咨询费 5,140.51  5,140.51  0.00  0.00% 合同、附表、福沟通〔2014〕464 号 

2.5 设计费 81,632.00  81,632.00  0.00  0.00% 
合同、计价格〔2012〕10 号、深福

发改〔2014〕251 号 

 合计 1,541,203.98  1,509,540.08  31,663.90  2.05%  

 


