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 被审计单位：福田区建筑工务局 

 审计项目：梅山中学运动场恢复改造工程决算 



 

  

  根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局

成立审计组于 2016年 7月 28日对福田区建筑工务局送审的梅山

中学运动场恢复改造工程决算进行了审计。根据审计准则的相关

规定，福田区建筑工务局对其提供的与审计有关的所有材料的真

实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审

计报告。 

一、项目概况 

    根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达翰岭社区固本强

基建设项目等 2010 年第二十五批政府投资实施计划的通知》（深

福发改〔2010〕114 号），安排梅山中学运动场恢复改造工程项

目 137万元，资金来源为财政资金。该项目施工单位为深圳市奥

顺达实业有限公司；设计单位为深圳市都市建筑设计有限公司；

监理单位为万宇国际工程咨询（北京）有限公司；预算咨询单位

为深圳市华地工程造价咨询有限公司；审查机构为深圳市电子院

设计顾问有限公司；概算咨询单位为广东国众联工程造价咨询有

限公司。该项目于 2011 年 1 月 5 日开工，2011 年 4 月 20 日通

过竣工验收。 

二、审计结果 

该项目竣工决算送审金额为 1,160,809.81 元，经审计，审

定金额为 1,144,870.32 元，审减额为 15,939.49 元，审减率为

1.37％。（详见附表） 



 

  

三、审计发现的主要问题及建议 

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于

2011 年 4月竣工验收，但建设单位于 2016 年 6月才送审项目竣

工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第

二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决

算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上

述规定，避免类似情况再次发生。 

 

    附件：梅山中学运动场恢复改造工程决算审计汇总表。 

                                    

 

 

                                         福田区审计局  

                             2016 年 9 月 30 日 

     



 

  

梅山中学运动场恢复改造工程决算审计汇总表 

      单位：元 

序号 分部工程名称 送审金额 审定金额 核减额 审减率 备注 

1 建筑安装工程费用 1,033,441.15  1,017,501.66  15,939.49  1.54%  

1.1 
 梅山中学运动场恢复改造工

程 
1,033,441.15  1,017,501.66  15,939.49  1.54% 福田区政府投资项目结算审定表 

2 建筑工程其他费用 127,368.66  127,368.66  0.00  0.00%  

2.1 设计费 81,002.00  81,002.00  0.00  0.00% 
合同、《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本 

深福发改〔2010〕101 号概算表 

2.2 监理费 31,331.34  31,331.34  0.00  0.00% 合同、深价规〔2009〕1 号 

2.3 预算咨询费 3,425.12  3,425.12  0.00  0.00% 合同、福田区政府投资项目预算审定表 

2.4 设计审查费 7,500.20  7,500.20  0.00  0.00% 合同 

2.5 概算咨询费 4,110.00  4,110.00  0.00  0.00% 合同、深福发改〔2010〕101 号概算表 

 合计 1,160,809.81  1,144,870.32  15,939.49  1.37%  

 


