
 

 

 

 

 

 
深福审基决〔2016〕199 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 被审计单位：福田区红岭中学 

 审计项目：红岭中学[2006]41 号文（新高中）设备购置 

           项目决算 



 

  

 根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政

府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，

我局成立审计组于 2016 年 10 月 13 日对福田区红岭中学送审的

红岭中学[2006]41 号文（新高中）设备购置项目决算进行了审

计。根据审计准则的相关规定，福田区红岭中学对其提供的与

审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对

相关资料进行审计并出具审计报告。 

 

    

 

二、审计结果 

该项目竣工决算送审金额为 1,596,950.00 元，经审计，审

定金额为 1,596,950.00 元。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展计划局《关于下达 2006 年学校规范

化验收和高中新课标配置政府投资实施计划的通知》（深福计

〔2006〕23 号），安排红岭高中设备购置 1540万元，此项目已

完成决算审计（详见深福审基决[2015]95 号）。根据深圳市福

田区发展计划局《关于调整红岭中学（新高中）设备购置政府投

资专项计划的通知》（深福计〔2006〕41 号），补充安排红岭

中学校园安防监控系统和智能化校园卡系统采购项目 200 万元

。资金来源为财政资金。该项目采用公开招标方式进行采购，确立

深圳市浩铭安防工程有限公司为中标单位，监理单位为深圳市路

路通网络通信有限公司该项目于 2005 年 4 月 13 日开工，2006

年 1月 7 日通过竣工验收。

（详见附表） 



 

  

三、审计发现的主要问题及建议 

建设单位未在规定时限内报审竣工决算。经审计，该项目于

2006 年 1月竣工验收，但建设单位于 2016 年 5月才送审项目竣

工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第

二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决

算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上

述规定，避免类似情况再次发生。 

 

    附件：红岭中学[2006]41 号文（新高中）设备购置项目决算

审计汇总表。 

               

                

 

                                       福田区审计局  

                                     2016 年 11 月 16 日 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

红岭中学[2006]41 号文（新高中）设备购置项目决算审计汇总表 

 

序号 分部工程名称 概算金额 送审金额 审定金额 核减额 审减率 备注 

1 购置费用  1558000.00  1558000.00  0.00  0.00%  

1.1 1.红岭中学安防监控和读卡系统采购项目  1558000.00  1558000.00  0.00  0.00% 福购通[2006]674 号、合同、发票 

2 购置费用  38950.00  38950.00  0.00  0.00%  

2.1 监理费  38950.00  38950.00  0.00  0.00% 合同、发票 

 合计 #REF! 1596950.00  1596950.00  0.00  0.00%  

 


