

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2016〕74号

被审计单位：福田区红岭中学

审计项目：福田区红岭中学高中部高考考场空调购置项目决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于2016年4月21日对福田区红岭中学送审的福田区红岭中学高中部高考考场空调购置项目决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区红岭中学对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展计划局文件《关于下达福田区2008年第六批政府实施计划的通知》（深福发改〔2008〕95号），安排福田区红岭中学高中部高考考场空调购置项目决算项目合计48万元，资金来源为财政资金。该项目采购单位为深圳市清爽星实业发展有限公司。该项目于2008年4月1日开工，2008年6月19日通过竣工验收。

二、审计结果

该项目决算送审金额为447,040.00元，经审计，审定金额为447,040.00元。（详见附表）

三、审计发现的主要问题及建议

建设单位未在规定时间内报审竣工决算。经审计，该项目于2008年6月竣工验收，但建设单位于2016年3月才送审项目竣工决算，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》第二十八条“项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决

算”的规定。在今后的工程项目管理中，建设单位应严格遵守上述规定，避免类似情况再次发生。

附件：福田区红岭中学高中部高考考场空调购置项目决算
审计汇总表。



福田区红岭中学高中部高考考场空调购置项目决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	红岭中学高中部高考考场空调购置、安装费用	447,040.00	447,040.00	0.00	0.00	
1.1	空调购置、安装费用	447,040.00	447,040.00	0.00	0.00	深圳市福田区政府采购中心协议采购供货通知书、购销合同、发票、验收报告
	合计	447,040.00	447,040.00	0.00	0.00%	