


福田区公共文体中心项目验收报告

根据音乐主题馆中庭玻璃屋顶及馆内栏杆安全隐患整治与修缮项目合同的约定，我单位对音乐主题馆中庭玻璃屋顶及馆内栏杆安全隐患整治与修缮项目成交供应商深圳众大建设工程有限公司提供的货物/服务进行了验收，验收情况如下：

项目基本情况	项目名称	音乐主题馆中庭玻璃屋顶及馆内栏杆安全隐患整治与修缮项目		
	采购单位	福田区公共文化体育发展中心	中标/成交供应商	深圳众大建设工程有限公司
	中标/成交金额	319834.08 元	合同履行时间	2023 年 7 月 25 日至 2023 年 9 月 2 日
	货物型号规格、标准及配置(或者服务内容、标准)：			
验收记录	验收分项	验收情况	是否通过	备注
	音乐主题馆中庭玻璃屋顶及馆内栏杆安全隐患整治与修缮	合格	通过	

验收结论	验收结论性意见: 中心与深圳众大建设工程有限公司签订的音乐主题馆中庭玻璃屋顶及馆内栏杆安全隐患整治与修缮项目, 合同履行时间为 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 9 月 2 日。施工过程中发现了两个新的安全隐患: 一是由于年久失修 (音乐主题馆 2003 年建成), 二、三楼栏杆原埋入的铁栏基座已锈蚀无法再受力, 无法做局部修复; 二是一楼中庭玻璃屋顶原使用的玻璃为非钢化夹胶普通玻璃, 须按建筑玻璃采光顶的安全技术要求, 全部进行更换。因为该项目施工内容中不包含二、三楼栏杆及中庭玻璃更换, 所以新增音乐主题馆二、三楼栏杆及中庭玻璃更换项目。 本项目受音乐主题馆二、三楼栏杆及中庭玻璃更换项目施工影响, 只能等音乐主题馆二、三楼栏杆及中庭玻璃更换项目完工后一并验收, 因此, 延期到 2023 年 12 月 1 日验收。
参与验收人员签字/盖章	采购单位验收小组成员签字 (单位公章):   2023 年 12 月 1 日 中标/成交供应商参与人员签字 (单位公章):   2023 年 12 月 1 日