

深圳市福田区审计局

审计报告

深福审基决〔2016〕20号

被审计单位：福田区莲花街道办事处

审计项目：福田区莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建
文体活动场馆工程前期费用决算

根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》的规定，按照年度审计项目计划，我局成立审计组于 2015 年 11 月 19 日对福田区莲花街道办事处送审的福田区莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建文体活动场馆工程前期费用决算进行了审计。根据审计准则的相关规定，福田区莲花街道办事处对其提供的与审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，审计机关负责对相关资料进行审计并出具审计报告。

一、项目概况

根据深圳市福田区发展和改革局《关于下达福瑞阁住宅楼项目等福田区 2013 年政府投资项目第一批实施计划的通知》（深福发改〔2013〕137 号），安排福田区莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建文体活动场馆工程 181 万元，资金来源为财政资金。根据福田区发展和改革局《福田区发展和改革局关于终止莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建文体活动场馆工程项目的通知》（深福发改〔2015〕3 号），终止实施该项目并申报决算审计。故此次只对该项目前期发生的费用进行审计。该项目设计单位为岳阳市建筑设计院深圳分院。

二、审计结果

该项目竣工决算送审金额为 48,600.00 元，经审计，审定金额为 48,600.00，无核减。（详见附表）

附件：莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建文体活动场馆
工程前期费用决算审计汇总表。



福田区莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建文体活动场馆工程前期费用决算审计汇总表

单位：元

序号	分部工程名称	送审金额	审定金额	核减额	审减率	备注
1	工程建设其他费用	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00%	
1.1	莲花体育中心综合楼副楼三楼平台扩建文体活动场馆工程设计费	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00%	合同、深福发改〔2015〕3号、设计费收费说明
	合计	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00%	