

终验报告

合同号: FTG2017164487

版本号: ITECH-ZYBG-V3.0

工程名称	福田区新型智慧城区（第一阶段）平台运行监测系统
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承建单位	中电科新型智慧城市研究院有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
项目验收阶段	系统终验
竣工验收日期	2020 年 9 月 15 日
建设项目总体内容及完成情况: 根据合同要求, 本项目建设内容包括: (1) 大屏展示分系统 (2) 运行展现分系统; (3) 运行监测预警分系统; (4) 城市运行体征; (5) 基础信息管理分系统; 合同建设内容完成情况: 已经按照合同内容全部完成, 系统运行良好, 符合用户使用要求, 并通过专家组竣工验收评审。	
验收形式、内容、人员: 1) 验收形式: 建设单位、承建单位、专家组和监理单位人员现场验收 2) 验收内容: a) 现场演示 b) 资料验收 c) 专家评审 (评审意见见附件) 3) 验收人员: 建设单位代表: 梁玮钊 承建单位代表: 李木俊、吴伟武、莫家勤、何良明 监理单位代表: 赵国健	

初步验收及试运行情况:

初步验收合格,有部分初验遗留问题需要整改,试运行期间经监理单位、建设单位核查,确认初验遗留问题已全部完成整改;系统运行良好,符合用户使用要求。

审查意见:

同意竣工验收

承建单位代表签字(单位盖章): 李木俊 日期: 2020年9月15日

审查意见:

承建单位已按照合同完成建设内容,资料齐全,按照《深圳市电子政务项目检测验收规范》(深府办[2008]122号)的要求达到竣工验收条件,同意竣工验收。

监理单位代表签字(单位盖章): 赵国建 日期: 2020年9月15日

审查意见:

同意竣工验收,工程质量合格

建设单位代表签字(单位盖章): 李刚 曾庆悦 日期: 2020年9月15日

验收结论:

通过竣工验收

注: 本表由建设单位填报,建设单位、监理单位和承建单位各存一份。

附件: