

深圳福田区企业服务互动界面

项目验收报告

文档版本修改记录					
版本	修改日期	修改摘要	修改人	审批人	审批日期
Bate 版	2021-04-30	创建/Demo	冯子繁	李雪	2021-05-06
V 1.0	2021-05-26	修改/功能重构	冯子繁	李雪	2021-05-28
V 1.1-	2021-06-16-	修改/功能调整	冯子繁	李雪	2021-07-09
V 1.3	2021-07-07	/UI 重构			
V 2.0	2021-07-30	修改/功能调整	冯子繁	李雪	2021-07-31
V 2.1	2021-08-21	修改/功能调整	冯子繁	李雪	2021-08-22
V 2.2	2021-09-05	修改/功能调整	冯子繁	李雪	2021-09-06

目 录

第一章 项目基本情况.....	3
第二章 项目进度审核.....	3
一、项目实施进度情况.....	3
二、项目变更情况.....	5
第三章 项目验收计划.....	8
（一）项目验收原则.....	8
（二）项目验收方式.....	8
（三）项目验收内容.....	9
第四章 项目验收情况汇总表.....	10
第五章 附件.....	12
附件 1：软件平台验收单.....	12
附件 2：功能模块验收单.....	13
附件 3：项目文档验收单.....	14
附件 4：系统部署及安检情况验收单.....	15

第一章 项目基本情况

项目名称:	原“福企通企业服务商城”，现更名“福田企业服务互动界面”
合同名称:	深圳福田区企服中心“企业服务商城”服务合同
项目合同甲方:	深圳市福田区企业发展服务中心
项目合同乙方:	深圳礼舍科技有限公司
项目合同编号:	QFZX2021016
项目开始时间:	2021 年 5 月 7 日
项目上线时间:	2021 年 9 月 6 日
项目验收日期:	2021 年 9 月 9 日

第二章 项目进度审核

一、项目实施进度情况

序号	阶段名称	起止时间	交付物列表	备注
1	需求调研	2021 年 4 月至 2021 年 5 月	1) 系统功能结构图 2) 系统功能清单 3) 项目工作及进度管理计划_0514	
2	系统开发	2021 年 5 月至 2021 年 8 月	1) 福田企业服务互动界面前端操作系统 (H5、小程序)	

			2) 福田企业服务互动界面后台管理系统 (PC 端)	
3	系统配置及部署	2021 年 5 月至 2021 年 8 月		
4	联调测试	2021 年 6 月至 2021 年 8 月	1) 与信联的联调方案 2) 联调接口及工作清单	
5	用户培训	2021 年 8 月至 2021 年 9 月	1) 系统操作指引手册_0706 2) 内部培训手册_0824 3) 福田企业服务互动界面后台操作系统使用说明书_0909 4) 福田企业服务互动界面前端系统使用说明书_0909 5) 福田企业服务互动界面后台管理系统功能清单_0908 6) 福田企业服务互动界面小程序系统功能清单_0908	
6	系统运维	2021 年 9 月至 2022 年 9 月	无	交付验收 1 年


二、项目变更情况

(一) 项目合同变更情况

无

(二) 项目需求变更情况

1. 2021 年 5 月 10 日交付版本



2. 2021 年 6 月 3 日交付版本



3. 2021 年 6 月 28 日交付版本



（三）项目投资结算情况

序号	款 项	金 额（万元）	备注
1	项目一期款	34	已结
2	项目二期款	34	未结
合 计		68	/

第三章 项目验收计划

一、项目验收原则

1. 审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；
2. 审查项目功能是否达到了合同规定的要求；
3. 审查项目有关服务指标是否达到了合同的要求；
4. 审查项目投资以及实施进度的情况；
5. 对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。

二、项目验收方式

验收人员	所属单位	所属角色	相关职责
陈举恩	深圳市福田区企业发展服务中心	部长	视觉验收/功能验收/流程验收
郑锦葵	深圳市福田区企业发展服务中心	部长	视觉验收/功能验收/流程验收
金莹	深圳市福田区企业	专员	视觉验收/功能验收/

	发展服务中心		流程验收
李雪	深圳礼舍科技有限公司	项目负责人 产品负责人	负责项目的整体研发及交付
冯子繁	深圳礼舍科技有限公司	产品经理	负责项目的功能实现及迭代

三、项目验收内容

1. 软件平台验收：

1) 福田企业服务互动界面 H5、小程序

<https://qfsc.szft.gov.cn/>

2) 福企通后台管理系统 <https://fuqitong-manage.lishe.cn/>

2. 应用系统验收：

1) 福田企业服务互动界面功能清单（详见附件）

2) 福企通后台管理系统功能清单（详见附件）

3. 项目文档验收：

1) 001「福田企业服务互动界面」前端系统使用说明书

2) 002「福田企业服务互动界面」后台操作系统使用说明书

3) 003「福田企业服务互动界面」前端系统功能清单

4) 004「福田企业服务互动界面」后台管理系统功能清单

5) 005「福企通」系统接口文档

第四章 项目验收情况汇总表

项目名称				
总体验收意见	验收项	验收意见		备注
		通过	不通过	
	软件平台	✓		1) 福田企业服务互动界面 https://qfsc.szft.gov.cn/ (小程序) 2) 福企通后台管理系统 https://fuqitong-manage.lishe.cn/
	功能系统/模块	✓		
	项目文档	✓		
	项目验收组长（签字） 年 月 日			
表决情况	总人数	同意	不同意	弃权
	3 人	3 人	人	人
验收工作组名单及签名				
姓名	工作单位	职称职务	签名	
陈举恩	深圳市福田区企业发展服务中心	部长		
郑锦葵	深圳市福田区企业发展服务中心	部长		

金莹	深圳市福田区企 业发展服务中心	职员	金莹
项目验收结论			
承建单位结论		建设单位结论	
 承建单位（签章） 2021年9月10日		 建设单位（签章） 2021年9月10日	

备注：

1. 项目验收报告（纸质）一式三份（建设方2份，承建方1份）
2. 单位盖章应该与项目建设合同上的单位盖章一致
3. 软件平台验收单（见附件1）
4. 功能模块验收单（见附件2）
5. 项目文档验收单（见附件3）
6. 系统部署及安检情况验收单（见附件4）

第五章 附件

附件 1：软件平台验收单

验收人：

验收时间：2021 年 09 月

序号	软件类型	软件名称	验收结果	是否提及软件备份
1	微信小程序	福田企业服务互动界面	通过	已提交
2	PC 端	福企通后台管理系统	通过	已提交

附件 2：功能模块验收单

验收人：

验收时间：2021 年 09 月

序号	功能模块	验收内容	合同要求	验收结果
1	需求分析及设计编制	按照需求完成系统的功能设计及流程设计	便利、便捷 方便管理	通过
2	系统设计及架构设计	按照系统功能要求进行整体架构及实施方案设计	以小程序形式 开发轻量级 企业服务智能 系统平台移动端	通过
3	系统功能及核心功能研发	按照确认的需求进行系统研发、系统迭代、安全检测、部署实施	像重点专属空间，查询企业申报进度等业务流程，通过安全检测	通过
4	系统技术对接	与第三方公司通过接口进行数据对接	与企业服务智能系统平台后台连通	通过
5	设计&美学	交付符合产品定位及用户属性的整体 UI 方案并实施	简洁大方	通过

附件 3：项目文档验收单

验收人：

验收时间：2021 年 09 月

序号	文档名称	用 途	验收结果	备注
1	福田企业服务互动界面产品说明书	面向企业用户的使用及操作指引	通过	
2	福企通后台管理系统使用手册	面向福田企服相关部门管理端的使用及操作指引	通过	
3	福田企业服务互动界面功能清单	系统全部的功能模块、子功能、功能描述	通过	
4	福企通后台管理系统功能清单	系统全部的功能模块、子功能、功能描述	通过	
5	项目接口文档	系统所涉及的技术接口文档	通过	

附件 4：系统部署及安检情况验收单

验收人：

验收时间：2021 年 09 月

序号	系统名称	部署情况	安全监测	验收结果	备注 (机器的 IP 地址等)
1	福田企业服务互动界面	已部署	已通过	通过	110.190.112.93
2	福企通后台管理系统	已部署	已通过	通过	10.190.112.95

