

福田区政务服务数据管理局服务/货物类验收报告单

填表时间: 2022年3月29日

合同名称	福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目运维服务项目合同		
采购科室	数据规划管理科	采购金额	5856000 元
供应商	中电科新型智慧城市研究院有限公司		
中标时间	2020年5月6日	合同签订时间	2021年11月03日
合同履约开始时间	2021年11月03日	合同履约完成时间	2022年11月02日
验收记录	验收分项	验收情况	备注
	1. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目11月运维报告	☒ 通过 ☐ 不通过	
	2. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目12月运维报告	☒ 通过 ☐ 不通过	
	3. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目1月运维报告	☒ 通过 ☐ 不通过	
	4. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目第一阶段运维报告	☒ 通过 ☐ 不通过	
	5. 福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目运维方案	☒ 通过 ☐ 不通过	
验收结论	项目第一阶段(2011年11月-2022年1月)验收通过。		
签名盖章	甲方验收人员签名: 组长: 梁峰 组员: 梁伟刚 易伦 乙方验收人员签名: 莫家勤 张元明 邱文伟 2022年3月29日 2022年3月29日		

备注: 1. 成交金额 20 万元以上自行采购项目, 双方验收人员各需 3 名 (含) 以上

2. 20 万元以下项目收人员可在 2 名 (含) 以上