

终验报告

合同号： FTCG2021188056

版本号： ITECH-ZYBG-V3.1

工程名称	福田区队伍管理评价系统二期项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承建单位	深圳平安智汇企业信息管理有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
项目验收阶段	最终验收
本合同建设内容包括： (1) 升级福田区队伍管理评价系统一期项目已有的智能入口、任务管理、工作考评、结果查询、分析研判、信息维护等模块功能。 (2) 新建假勤一体化管理、问卷管理、因私出国（境）管理、序事辨材、安全水印管理等模块建设，进一步丰富完善系统功能，适配队伍评价多业务场景。 (3) 根据干部队伍管理的区域共商、理念共通、成果共享的建设理念，回迁南山区建设的组织关怀、队伍培训、综合测评等功能，并针对回迁功能进行改造及适配满足福田实际业务需求。 (4)，购置市场中成熟的平台支撑软件服务，包括 APP 消息推送服务、综合测评工具等。 (5) 系统对接集成等。 合同建设内容已全部完成，系统运行良好，符合用户使用要求，项目通过专家组竣工验收评审。	
验收形式、内容、人员： 1) 验收形式：建设单位、承建单位和监理单位人员线上会议/专家评审会 2) 验收内容： a) 软件功能核查表 b) 第三方测评报告 c) 安全测评报告 d) 用户单位使用意见 e) 终验资料清单	

3) 验收人员：用户单位代表：陈华伟

建设单位代表：李晓明、杨静

承建单位代表：赵社龙

监理单位代表：林华斌、赵国健

初步验收及试运行情况：

项目从 2022 年 9 月 9 日开始试运行，2022 年 9 月 30 日本项目通过初步验收，至 2022 年 12 月 8 日，完成了 3 个月的试运行，试运行期间系统运行情况良好，符合用户单位使用要求。

承建单位服务履约情况：

- 1、需求：需求规格说明书内容完整，满足后续设计要求。
- 2、设计：概要设计文档和详细设计文档内容完整，符合要求。
- 3、人员：承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
- 4、培训：培训内容满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论：


项目通过终验

承建单位审查意见：

承建单位（章）

项目经理：

日期：



监理单位审查意见：

本项目已完成全部合同内容，验收资料齐全，规范，验收合格。

监理单位（章）

总监理工程师：

日期：



建设单位审查意见：

建设单位（章）

项目负责人：

日期：

