

终验报告

合同号： 2023Y016

版本号： ITECH-ZYBG-V3.1

工程名称	福田区惊蛰疫情智能防控处置系统项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承建单位	中电科新型智慧城市研究院有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
项目验收阶段	最终验收
本合同建设内容包括： 应用系统建设（包括疫情预防、流调溯源管理、疫情决策辅助、领导驾驶舱、封控管控应用、宣传动员应用、物资保障管理、手机端应用、统一后台管理）、数据资源建设（包括数据资源规划、涉疫数据治理、数据集成、数据服务及数据库建库）、前端支持硬件建设（包括台式打卡机、行为分析盒子、一体化处理终端、一体化显示终端、工作人员终端、人脸识别面板机、音柱喇叭等）。 合同建设内容已全部完成，系统运行良好，符合用户使用要求，项目通过专家组终验评审。	
验收形式、内容、人员： 1) 验收形式：建设单位、承建单位和监理单位人员现场验收/专家评审会 2) 验收内容： a) 软件功能核查表 b) 第三方测评报告 c) 安全测评报告 d) 用户单位使用意见 e) 终验资料清单 3) 验收人员： 用户单位代表：李汉锋、夏子良、刘剑辉、卢冠麟 建设单位代表：杨静、郭基辉、梁立桀 承建单位代表：李木俊、吕亮、刘成业 监理单位代表：贺页安、陈剑锋	

初步验收及试运行情况:

2023年5月19日本项目通过初步验收,2023年5月20日项目开始试运行,至2023年6月20日,完成了1个月的试运行,试运行期间系统运行情况良好,符合用户单位使用要求。

承建单位服务履约情况:

- 1、采购需求:承建单位提供的服务内容满足项目建设需求和合同要求。
- 2、总体技术要求:项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
- 3、资源共享/利旧需求:项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
- 4、性能指标需求:项目满足招标文件要求的性能指标需求,并通过了第三方检测机构验收检测。
- 5、人员:承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
- 6、服务期限:项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
- 7、培训:承建单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论:

承建单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同的要求,项目通过验收。

承建单位审查意见:

同意项目通过验收

承建单位(章)

项目经理:李木俊

日期:2023.07.07

监理单位审查意见:

同意项目通过验收

监理单位(章)

总监理工程师:陈忠

日期:2023.7.7

建设单位审查意见:

同意

建设单位(章)

项目负责人:杨静国

日期:2023.7.7