

终验报告

合同号：2022S033

版本号：ITECH-ZYBG-V3.1

工程名称	福田区防疫机器人(电子哨兵)项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承建单位	深圳鲲云信息科技有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司
项目验收阶段	最终验收
建设项目总体内容及完成情况： 项目建设总体内容： 福田区防疫机器人(电子哨兵)项目包含硬件、软件两部分建设内容： (一) 硬件部分包含交付安装 4000 台立柱式健康码阅读测温人证核验机 1164 台桌面式防疫盒、6 台单机芯通道闸、2 台双机芯通道闸、2 张 AI 计算板卡； (二) 软件部分包含开发并交付设备管理系统、数据管理系统； 硬件设备部分完成情况： (一)经现场检查，所有设备材料的型号、数量、配置与合同(变更)要求一致； (二)设备材料经三方共同验收合格： (三)设备已根据要求完成安装部署 软件部分完成情况： (一) 已按合同要求，完成相关软件功能开发、测试、部署上线： (二) 系统通过自测和第三方检测机构的验收测评、等保测评、商用密码测评，设备和系统功能、性能和安全达到设计要求。， 合同建设内容已全部完成，系统运行良好，符合用户使用要求，项目通过专家组终验评审。	
验收形式、内容、人员： 1) 验收形式：建设单位、承建单位和监理单位人员现场验收/专家评审会 2) 验收内容： a) 软件功能核查表 b) 第三方测评报告 c) 安全测评报告 d) 用户单位使用意见 e) 终验资料清单 3) 验收人员： 用户单位代表：朱文涛、唐锦辉、蒋国栋、罗蕾 建设单位代表：郭基辉、杨静、曾鑫 承建单位代表：王少军 监理单位代表：林华斌、陈剑锋	
初步验收及试运行情况： 2023 年 2 月 24 日本项目通过初步验收，2023 年 2 月 27 日项目开始试运行，至 2023 年 3 月 27 日，完成了 1 个月的试运行，试运行期间系统运行情况良好，符合用户单位使用要求。	

承建单位服务履约情况：

- 1、采购需求：承建单位提供的服务内容满足项目建设需求和合同要求。
- 2、总体技术要求：项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
- 3、资源共享/利旧需求：项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
- 4、性能指标需求：项目满足招标文件要求的性能指标需求，并通过了第三方检测机构验收检测。
- 5、人员：承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
- 6、服务期限：项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
- 7、培训：承建单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论：

承建单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同的要求，项目通过验收。

承建单位审查意见：

同意验收通过验收。

承建单位（章）

项目经理：王少军

日期：2023.6.7



监理单位审查意见：

同意通过验收。

监理单位（章）

总监理工程师：陈金辉

日期：2023.6.7



建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）

项目负责人：杨静

日期：2023.6.7

