

环中心公园活力圈智慧化专项规划项目

终验验收报告（服务期满）

根据环中心公园活力圈智慧化建设专项规划编制咨询服务项目合同（采购合同编号：2022S012）的约定，我单位对环中心公园活力圈智慧化建设专项规划编制项目政府采购项目中标/成交供应商中电科新型智慧城市研究院有限公司提供的服务进行了验收，验收情况如下：

项目基本情况	项目名称	环中心公园活力圈智慧化建设专项规划编制项目	项目编号 (如有)	GXSZ-20220046FTGK	
	采购单位	深圳市福田区政务服务数据管理局	中标/成交供应商	中电科新型智慧城市研究院有限公司	
	中标/成交金额	891,000.00 元	合同履约时间	2022 年 4 月 29 日 -2023 年 4 月 29 日	
	服务内容、标准: 按照《深圳市福田区推进环中心公园活力圈高质量发展行动计划（2021-2025 年）》及上级文件相关要求，结合我区实际，按照前瞻、创新、务实、管用的原则，开展环中心公园活力圈智慧化建设专项规划编制工作。按照突出规划重点、做好规划衔接、加强规划统筹协调及广泛征求社会各界意见的工作要求，通过以下工作方法:1. 注重问题导向和目标导向;2. 注重前瞻性和创新性;3. 提升可操作性和可实施性;4. 充分发挥政府和市场作用，形成《环中心公园活力圈智慧化建设专项规划》编制说明、规划正文、重大项目表等工作成果。				
验收记录	验收分项		验收情况	是否通过	备注
	《环中心公园活力圈智慧化建设专项规划》编制服务		已验收	通过	
	《环中心公园活力圈智慧化建设专项规划》编制说明		已验收	通过	
	《环中心公园活力圈智慧化建设专项规划》规划正文		已验收	通过	
	《环中心公园活力圈智慧化建设专项规划》重大项目表		已验收	通过	
	《环中心公园活力圈智慧化建设专项规划》编制项目结题		已验收	通过	
验收结论	验收结论性意见: 合格。				

参与 验收 人员 签字 /盖章	采购单位验收小组成员签字（单位公章）：   2023年4月27日
	中标/成交供应商参与人员签字（单位公章）：     2023年4月27日

- 注：1. “验收结论性意见”请注明合格或者不合格；
2. 如经专家或者质量检测机构验收，请附检测报告；
3. 以上只能由采购（验收）单位填写；
4. 本表一式三份，采购单位和中标/成交供应商各一份；采购单位申请支付资金尾款时，需提交一份给区国库支付中心，作为资金尾款支付审核的附件依据。

