

文档编号：ZFTZXMQLCZHHJGPT-JGYSBG-01

福田区政府投资项目全流程智慧化
监管平台建设项目
竣工验收报告

项目名称	福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
使用单位	深圳市福田区发展和改革局
设计单位	深圳天致信息工程咨询有限公司
监理单位	广州市汇源通信建设监理有限公司
承建单位	深圳市迪博企业风险管理技术有限公司

竣工验收报告

合同名称	福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目	文档编号	ZFTZXMQLCZHHJGPT-JGY SBG-01
一、基本信息			
项目名称	福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目	项目编号	2206-440304-04-04-73 3697
投资规模	1360 万元	合同金额	1195.68 万元
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局		
使用单位	深圳市福田区发展和改革局		
承建单位	深圳市迪博企业风险管理技术有限公司		
设计单位	深圳天致信息工程咨询有限公司		
监理单位	广州市汇源通信建设监理有限公司		
验收测评单位	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司		
等保测评单位	深圳市网安计算机安全检测技术有限公司		
开工日期	2022年11月10日	竣工日期	2023年12月20日
二、竣工验收程序、内容、组织形式			
验收形式、内容、人员： 1) 验收形式： a) 测试检查：由承建单位对系统进行全面测试。 b) 功能验收：由建设单位、使用单位和监理单位按照合同内容对系统进行功能测试。 c) 资料检查：由建设单位、使用单位和监理单位按照合同内容对承建单位提交的相关文档进行检查。 d) 项目采用竣工验收会议方式：由建设单位组织使用单位、设计单位、监理单位 and 承建单位提供被验收内容、验收文档，进行项目验收。 2) 验收内容： a) 项目建设内容是否完成并达到合同要求。 b) 是否收集用户使用报告。 c) 第三方测评报告是否通过。 d) 项目文档是否规范齐全。			

3)竣工验收参加人员:

承建单位: 王仁杰

监理单位: 李伟均

设计单位: 张伟宁

使用单位: 吴伟雄

建设单位: 胡嘉明

三、项目建设完成情况

合同要求功能:

福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目主要包括:“1”套管理办法:根据法律法规和政策的规定,结合福田实际、前期调研及平台建设、运营中发现问题,调整、优化《福田区政府投资项目全过程管理办法》。“1”套模型算法:面向房建、设备购置、信息化、市政线性、市政非线性5类投资项目在前期决策(包括立项、可研、概算)、建设实施、运营维护3个阶段,开展需求分析、指标建设、模型构建、模型优化等工作。“1”套软件系统:包括智慧化感知平台、智慧化监管应用平台、智慧化监管基础平台、智慧化监管数据平台四个应用平台及一个移动端。目前初验遗留问题已整改,合同建设内容已完成了开发和试运行工作,在试运行过程中完成了第三方测评工作,系统整体运行稳定,用户意见反馈良好,项目达到了竣工验收条件。

四、合同初验情况:

初步验收意见如下:

项目提交的初验文档齐全,符合合同要求。项目完成了合同建设内容,达到了建设目标,同意通过项目初验,详细内容参见福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目初步验收报告。

五、试运行情况:

项目试运行情况如下:

项目于2023年1月10日开始试运行,至2023年12月8日完成试运行工作。试运行期间系统各项功能运行正常;试运行结束后,形成工程试运行记录及报告。

六、竣工验收意见：
用户单位使用报告：（附用户使用报告） 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司所承建的项目建设内容都已实现了预期目标，满足用户单位使用需求。
测评单位意见：（附测评报告） 1. 项目文档齐全，用户手册内容完整，信息正确，文档描述与实际建设内容一致； 2. 对福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目功能和性能进行检测，均满足用户需求； 3. 对系统源代码进行安全审查，未发现高风险安全漏洞； 4. 检测过程中，系统运行稳定，未出现异常情况。
承建单位意见： 福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目已完成合同要求建设内容。 承建单位代表签字（单位盖章）： 王仕杰 日期：2023年12月20日
设计单位意见： 福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目已完成合同要求建设内容，符合项目设计方案及概算要求，同意竣工验收。 设计单位代表签字（单位盖章）： 张伟 日期：2023年12月20日
监理单位意见： 福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目在建设过程中，承建单位按设计、招投标及合同的要求进行实施，完成了建设内容，目前已正式投入运行，系统运行稳定，总体质量合格，符合项目要求，达到竣工验收条件，同意竣工验收。 监理单位代表签字（单位盖章）： 日期：2023年12月20日

使用单位意见:

项目所有建设内容都已完成设计、招投标及合同的要求,系统使用稳定,用户意见反馈良好,同意竣工验收。

使用单位代表签字(单位盖章):

廖子翔

日期: 2023 年 12 月 20 日

建设单位意见:

项目所有建设内容都已完成设计、招投标及合同的要求,同意竣工验收。

姚新苗
(组长)

廖子翔

姚新苗

建设单位代表签字(单位盖章):

日期: 2023 年 12 月 20 日