

终验报告

合同号：2022S053

版本号： ITECH-ZYBG-V3.1

工程名称	福田区数字化转型第一阶段项目-“i 深圳”福田专区分项项目
建设单位	深圳市福田区政务服务数据管理局
承包单位	中电科新型智慧城市研究院有限公司
监理单位	深圳市艾泰克工程咨询有限公司
项目验收阶段	最终验收
建设项目总体内容及完成情况： “i 深圳”福田专区建设分项项目建设内容包括专区设计建设、服务专区建设（服务汇聚）、基础支撑平台建设、聊天办事、政务场景建设、一码通区、活动发布平台、“食物银行”、市民数据分析系统、专区日常维护推广、适老化专区。 核减内容包括通过行政服务大厅扫码核查市民核酸信息，进行通行放行等 4 个功能点。 项目已按照合同及各方确认的变更完成建设，系统运行良好，符合用户使用要求，项目通过专家组终验评审。	
验收形式、内容、人员： 1) 验收形式：建设单位、联合体牵头单位、联合体成员单位、联合体设计单位和监理单位人员现场验收/专家评审会 2) 验收内容： a) 软件功能核查表 b) 第三方测评报告 c) 安全测评报告 d) 用户单位使用意见 e) 终验资料清单 3) 验收人员：建设单位代表：赵刚 联合体牵头单位代表：孙悦 联合体成员单位代表：聂延磊、闫宝华 联合体设计单位代表：周宏成 监理单位代表：秦光荣、林宇、谢释缘	

初步验收及试运行情况：

2023 年 10 月 31 日本项目通过初步验收，2023 年 11 月 1 日项目开始试运行，至 2024 年 4 月 30 日，完成了 6 个月的试运行，试运行期间系统运行情况良好，符合用户单位使用要求。

承包单位服务履约情况：

- 1、采购需求：承包单位提供的服务内容满足项目建设需求和合同要求。
- 2、总体技术要求：项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
- 3、资源共享/利旧需求：项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
- 4、性能指标需求：项目满足招标文件要求的性能指标需求，并通过了第三方检测机构验收检测。
- 5、人员：承包单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
- 6、服务期限：项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
- 7、培训：承包单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同的要求。

验收结论：

承包单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同的要求，项目通过验收。

承包单位审查意见：

同意

承包单位（章）

项目经理

日

期 2024.5.10

监理单位审查意见：

验收合格。

监理单位（章）

总监理工程师：

日

期：2024.5.10

建设单位审查意见：

同意

建设单位（章）

项目负责人

日

期：2024.5.10