

福田区政务服务数据管理局

湾区数据要素孪生多维展示与服务空间项目监理与测评项目

最终验收报告

项目名称	福田区政务服务数据管理局湾区数据要素孪生多维展示与服务空间项目监理与测评
建设单位	深圳市福田区政务服务和数据管理局
监理单位	广东省科技基础条件平台中心
承建单位	深圳市新国都数字科技有限公司
项目验收阶段	最终验收阶段
工程概况： 本项目是对深圳市福田区政数服务和数据管理局湾区数据要素孪生多维展示与服务空间项目进行全过程监理以及测评服务。 本项目原合同价款为 298000 元。本项目于 2023 年 6 月 16 日启动，按照计划对深圳市福田区政数服务数据管理局湾区数据要素孪生多维展示与服务空间项目进行监理与测评服工作，并于 2024 年 9 月 4 日完成项目初验。初验后，根据合同要求，监理与测评方已完成对深圳市福田区政数服务数据管理局湾区数据要素孪生多维展示与服务空间项目的全过程监理以及测评服务。	
验收依据： 1) 项目合同、补充合同及相关的工程变更记录； 2) 项目招标文件及投标文件； 3) 科技信息化建设项目管理规定； 4) 相关的国家或行业技术标准、规范。	

验收原则:

本项目验收内容、验收标准和组织计划按相关要求进行。建设单位、监理单位、专家组按制定的标准进行验收, 出具验收报告。

验收内容:

- 1) 项目交付内容是否符合招投标文件、合同要求。
- 2) 项目文档是否齐全, 符合相关验收规定。

验收方式:

- 1) 建设单位向各方介绍建设项目背景、建设历程、建设成效和系统运行情况。
- 2) 承建单位向各方介绍建设项目建设内容、建设周期、完成情况、应用效果。
- 3) 监理单位向各方介绍建设项目过程管理的监理措施、项目需求和规范标准的执行情况、保障措施和监理成效。
- 4) 专家组对项目验收资料进行审查。
- 5) 专家组对相关问题进行询问了解, 相关单位向专家组进行答疑。
- 6) 专家组讨论、形成专家意见。

验收 结果	监理以及测评服务工作完成情况	☒ 合格 ☐ 不合格 备注_____
	项目终验阶段文档资料完成情况	☒ 合格 ☐ 不合格 备注_____

验收结论:

本项目已完成全过程监理以及测评服务, 项目终验阶段文档资料齐全, 经各方审定同意, 本项目最终验收通过。

承建单位意见:

承建单位: (盖章)

项目经理:

日期:



设计单位意见:

设计单位: (盖章)

项目负责人:

日期:



监理单位意见:

监理单位: (盖章)

总监理工程师:

日期:



建设单位意见:

建设单位: (盖章)

项目负责人:

日期:



注: 本表一式 4 份。