

合同终验报告

合同名称	福田区包路进楼联户智慧平台项目采购合同		
一、基本信息			
项目名称	福田区包路进楼联户智慧平台项目		
项目编号	FTCG2024000281	合同金额	429.00 万元
建设单位	深圳市福田区政务服务和数据管理局		
用户单位	中共深圳市福田区委组织部		
设计单位	深圳市艾泰克工程咨询有限公司		
承建单位	中国电信股份有限公司深圳分公司		
监理单位	深圳天致信息工程咨询有限公司		
开工日期	2024 年 11 月 1 日	初验日期	2025 年 6 月 20 日
试运行周期	2025 年 6 月 20 日-2025 年 8 月 20 日	终验日期	2025 年 8 月 27 日
二、合同建设内容完成情况			
本项目合同于 2024 年 10 月 25 日签定，经承建单位现场调研，提交实施方案、实施计划后于 2024 年 11 月 1 日开工启动，按照计划 2025 年 6 月 16 日经承建单位自检合格后于 2025 年 6 月 20 日通过项目初验。初验后 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 8 月 20 日为期 2 个月的试运行，试运行期间系统整体运行良好，承建单位对用户进行使用培训，2025 年 8 月 4 日通过第三方验收测评。在系统安全方面，于 2025 年 8 月 8 日通过信息安全等级保护 2 级测评。于 2025 年 8 月 18 日完成商用密码应用安全性评估测评。			
三、合同终验程序、内容、组织形式			
1. 验收程序：合同初验通过后，投入试运行，并进行详细记录，形成试运行报告；通过第三方验收测评、等保测评及商用密码应用安全性评估测评后，承建单位提交合同终验材料于监理单位和建设单位审核，审核通过后开展合同终验。 2. 验收形式：用户单位、建设单位、监理单位、承建单位、设计单位现场验收/专家评审会。 3. 验收内容： 1) 项目建设内容是否完成并达到合同要求 2) 项目文档是否规范齐全 3) 用户使用意见 4) 第三方测评报告 5) 终验资料清单			

4. 验收人员:

用户单位代表: 杨楚唯、罗旋、柯培杰、肖皓元

建设单位代表: 张议文、赵刚、姚浙茜

监理单位代表: 李京、庄鹤青、郑振华

设计单位代表: 柴海军、贺页安、苏永标

承建单位代表: 田永强、荣培军、姜树炜

四、合同初验及试运行情况

2025年6月20日本项目通过初步验收,初验无遗留问题。并启动项目试运行,至2025年8月20日,完成了2个月的试运行,试运行期间系统运行情况良好。

五、承建单位服务履约情况

1. 采购需求: 承建单位提供的服务内容满足项目建设需求、合同及补充协议要求。
2. 总体技术要求: 项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
3. 资源共享/利旧需求: 项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
4. 性能指标要求: 项目满足招标文件要求的性能指标需求,并通过第三方检测机构验收检测。
5. 人员要求: 承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
6. 服务期限: 项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
7. 培训: 承建单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同要求。

六、合同终验结论

承建单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同要求,项目通过终验。

承建单位意见:

同意项目通过终验

承建单位(盖章):

承建单位代表签字:

日期: 2025年8月27日

设计单位意见:

设计单位(盖章):

设计单位代表签字:

日期: 2025年8月27日

监理单位意见:

同意通过竣工验收

监理单位(盖章):

监理单位代表签字: 李东 庄鹤青 郑振华

日期: 2025年8月27日

建设单位意见:

同意

张汉文 王明 姚新蕊

建设单位(盖章):

建设单位代表签字:

日期: 2025年8月27日

公司

有限公司

有限公司