

文档编号：FTCG2023000407-JGYSBG-01

福田区政务云密码应用建设项目
竣工验收报告

项目名称	福田区政务云密码应用建设项目
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司
建设单位	深圳市福田区政务服务和数据管理局
监理单位	深圳天致信息工程咨询有限公司
承建单位	深圳市盛思信息科技有限公司

竣工验收报告

合同名称	福田区政务云密码应用建设项目	文档编号	FTCG2023000407-JGYSBG-01
一、基本信息			
项目名称	福田区政务云密码应用建设项目	项目编号	FTCG2023000407
投资规模	840 万元	合同金额	701.2204 万元
建设单位	深圳市福田区政务服务和数据管理局		
承建单位	深圳市盛思信息科技有限公司		
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司		
监理单位	深圳天致信息工程咨询有限公司		
验收测评单位	深圳天致信息工程咨询有限公司		
开工日期	2023.11.8	竣工日期	2025.3.10.
二、竣工验收程序、内容、组织形式			
验收形式、内容、人员：			
1) 验收形式：			
a) 测试检查：由承建单位对系统进行全面测试。			
b) 功能验收：由建设单位和监理单位按照合同内容对系统进行功能测试。			
c) 资料检查：由建设单位和监理单位按照合同内容对承建单位提交的相关文档进行检查。			
d) 由建设单位组织承建单位、设计单位和监理单位提供被验收内容、验收文档进行项目验收。			
2) 验收内容：			
a) 项目建设内容是否完成并达到合同要求。			
b) 是否收集用户使用报告。			
c) 第三方测评报告是否通过。			
d) 项目文档是否规范齐全。			

3)竣工验收参加人员:

承建单位: 张莫昂

监理单位: 李俊豪 郑振华 李京 郑永桂

设计单位: 张初

建设单位: 曾一强 刘希符

三、项目建设完成情况

合同要求功能:

福田区政务云密码应用建设项目主要包含: 硬件设备到货安装部署实施服务和软件平台的安装调试(含: 网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理)及密评服务, 目前合同建设内容已完成实施和试运行工作, 在试运行过程中完成了第三方测评工作, 整体运行稳定, 用户意见反馈良好, 项目达到了竣工验收条件。

四、合同初验情况:

初步验收意见如下:

项目提交的初验文档齐全, 符合合同要求。项目完成了合同建设内容, 达到了建设目标, 同意通过项目初验, 详细内容参见福田区政务云密码应用项目初步验收报告。

五、试运行情况:

项目试运行情况如下:

项目于2024年4月13日开始试运行, 至2025年2月28日完成试运行工作。试运行期间设备各项功能运行正常; 试运行结束后, 形成工程试运行记录及报告。

六、竣工验收意见:

用户单位使用报告: (附用户使用报告)

深圳市盛思信息科技有限公司所承建的项目建设内容都已实现了预期目标, 满足用户单位使用需求。

测评单位意见: (附测评报告)

1. 项目文档齐全, 用户手册内容完整, 信息正确, 文档描述与实际建设内容一致;
2. 对福田区政务云密码应用项目设备及配套管理软件进行检测, 均满足用户需求;
3. 检测过程中, 设备及配套管理软件运行稳定, 未出现异常情况。

承建单位意见:

福田区政务云密码应用项目已完成合同要求建设内容。

承建单位代表签字 (单位盖章):  张其昌 日期: 2025 年 3 月 10 日

设计单位意见:

福田区政务云密码应用项目已完成合同要求建设内容, 符合项目设计方案及概算要求, 同意竣工验收。

设计单位代表签字 (单位盖章):  张其昌 日期: 2025 年 3 月 10 日

监理单位意见:

福田区政务云密码应用项目在建设过程中, 承建单位按设计、招投标及合同的要求进行实施, 完成了建设内容, 目前已正式投入运行, 系统运行稳定, 总体质量合格, 符合项目要求, 达到竣工验收条件, 同意竣工验收。

监理单位代表签字 (单位盖章):  李东 郑永桂 日期: 2025 年 3 月 10 日

建设单位意见:

福田区政务云密码应用项目所有建设内容都已完成设计、招投标及合同的要求, 同意竣工验收。

建设单位代表签字 (单位盖章):  常超 刘为峰 日期: 2025 年 3 月 10 日