

竣工验收报告

合同名称	福田区“三会一课”标准化实验室采购项目合同		
一、基本信息			
项目名称	福田区“三会一课”标准化实验室采购项目		
项目编号	FTCG2024000081	合同金额	796.80 万元
建设单位	深圳市福田区政务服务和数据管理局		
用户单位	中共深圳市福田区委组织部		
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司		
承建单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司		
监理单位	深圳天致信息工程咨询有限公司		
开工日期	2024 年 5 月 24 日	初验日期	2025 年 3 月 20 日
试运行周期	2025 年 3 月 24 日-2025 年 11 月 17 日	竣工验收日期	2025 年 11 月 21 日
二、合同建设内容完成情况			
本项目合同于 2024 年 5 月 24 日签定，经承建单位现场调研，提交实施方案、实施计划后于 2024 年 5 月 25 日开工启动，于 2025 年 3 月 6 日通过建设单位、监理单位、承建单位三方自测合格后，2025 年 3 月 20 日通过项目初验；初验后 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 11 月 17 日期间开展系统试运行，系统整体运行良好；承建单位对用户进行使用培训，2025 年 10 月 10 日通过第三方验收测评。在系统安全方面，于 2025 年 8 月 14 日通过网络安全等级测评。于 2025 年 9 月 16 日完成商用密码应用安全性评估。			
三、合同竣工验收程序、内容、组织形式			
1. 验收程序：合同初验通过后，投入试运行，并进行详细记录，形成试运行报告；通过第三方验收测评、等保测评及商用密码应用安全性评估测评后，承建单位提交合同竣工验收材料于监理单位和建设单位审核，审核通过后开展合同竣工验收。			
2. 验收形式：用户单位、建设单位、监理单位、承建单位、设计单位现场验收/专家评审会。			
3. 验收内容： 1) 项目建设内容是否完成并达到合同要求 2) 项目文档是否规范齐全 3) 用户使用意见 4) 第三方测评报告 5) 竣工验收资料清单			
4. 验收人员：			

建设单位代表：赵伟、张政文、赵刚

监理单位代表：李东、侯芳茜、夏生

设计单位代表：张子初、李辉、林光江

承建单位代表：马勋强、陈伟、曾敏

四、合同初验及试运行情况

2025年3月20日本项目通过初步验收，初验无遗留问题。并于2025年3月24日启动项目试运行，至2025年11月17日，完成了约8个月的试运行，期间系统运行整体良好，最近2个月系统运行正常无故障。

五、承建单位服务履约情况

1. 采购需求：承建单位提供的服务内容满足项目建设需求、合同及补充协议要求。
2. 总体技术要求：项目满足招标文件要求的总体技术要求的内容。
3. 资源共享/利旧需求：项目满足招标文件要求的资源共享/利旧需求。
4. 性能指标要求：项目满足招标文件要求的性能指标需求，并通过第三方检测机构验收检测。
5. 人员要求：承建单位项目团队人员符合招标文件、投标文件和合同的要求和内容。
6. 服务期限：项目服务期限满足招标文件和合同要求的建设工期。
7. 培训：承建单位提供的培训服务和培训成果满足招标文件、投标文件和合同要求。

六、合同竣工验收结论

承建单位提供的服务、人员、服务期限等服务履约情况均满足招标文件和合同要求，项目通过竣工验收。

承建单位意见：

同意

承建单位（盖章）：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

承建单位代表签字：马勋强、陈伟、曾敏

日期：2025年11月21日

监理单位意见：

同意

监理单位（盖章）：深圳天致信息工程咨询有限公司

监理单位代表签字：李东、侯芳茜、夏生

日期：2025年11月21日

设计单位意见：

同意

设计单位（盖章）：广东南方电信规划咨询设计院有限公司

设计单位代表签字：张万初 李辉 林奕卫

日期：2025年11月21日

建设单位意见：

同意

建设单位（盖章）：深圳市福田区政务服务和数据管理局

建设单位代表签字：张汉文 胡明

日期：2025年11月21日