
福田区建筑工务署关于福田区第七届人民代表
大会第七次会议代表建议第 20210084 号的答

复

尊敬的杨勤等代表：

区二院门诊住院大楼及综合楼拆除重建工程于 2020 年 7 月

2 日，取得立项批复（深福发改〔2020〕370 号），项目投资匡

算为 74445 万元。拆除原医院现有建筑 8669 平方米，新建 1 栋

门诊住院综合楼，建筑面积 41980 平方米。其中，地上 23 层，

用房建筑面积 37480 平方米，包括门诊、医技、住院、行政管理

及其他配套用房；地下 3 层，用房建筑面积 4500 平方米，包括

地下车库、设备用房等。

自 2020 年初接收项目以来，我署即刻组织开展项目设计及

前期报建工作。于 2020 年 4 月通过预选库招标的方式确定深圳

市华阳国际工程设计股份有限公司作为本项目代建单位，于2020

年 5 月通过直接委托的方式确定深圳市华阳国际工程设计股份

有限公司作为本项目设计单位。目前已协助院方完成项目建议书

申报及审批、使用需求梳理及设计任务书编制；督促设计单位完

成项目概念方案设计；完成项目南侧现状外科楼用地（20-08 地

块）用地属性调整，调整后成现状外科楼用地（20-08 地块）用

地与现状门诊住院大楼及综合楼用地（20-09 地块）合并为 20-08

地块，用地面积 6472 ㎡，用地性质调整为医疗卫生用地。



由于项目批复用地面积紧张：用地面积仅 3132.5 ㎡，规划

建筑面积 41980 平方米，容积率高达 11.93，且西北两侧紧邻多

层老旧住宅楼，东侧紧邻梅林片区主干道中康路，在满足行业规

范及城市规划管理规定相关退线要求的条件下，单层建筑面积不

足 1000 ㎡，无法满足医院使用需求。我署多次组织与区卫健局、

规自局、住建局共同研究，经报 2021 年福田区重大项目卫生分指

挥部第二次会议决定：由区卫健局、区二院正在结合梅林片区整体

资源调配等方面综合考虑，与华润集团就用地问题进一步协商在梅

林坳地块（梅坳五路北侧）新建区二院，并同步开展天源梅林居小

区旧改摸底工作。区二院门诊住院大楼及综合楼拆除重建工程暂缓

1-2 个月，待医院改扩建方案方向明确后视情开展。

待区卫健局、区二院明确项目推进方向后，我署将全力推进

项目建设。
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