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深福审基结〔2017〕106 号

被审计单位： 深圳市福田区建筑工务局

审 计 项 目：2015 年暑假学校维修项目第 7包

（福华小学办公室及功能室改造工程）结算
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根据《深圳经济特区审计监督条例》和《深圳经济特区政府

投资项目审计监督条例》的规定，2016 年 12 月 13 日至 2016 年

12 月 31 日，我局对 2015 年暑假学校维修项目第 7 包（福华小

学办公室及功能室改造工程）结算进行了审计。审计工作得到了

深圳市福田区建筑工务局的支持与配合，审计工作实施进展比较

顺利。审计过程中查阅了该单位提供的结算书、竣工图等工程资

料。根据有关审计准则，深圳市福田区建筑工务局对其提供的与

审计有关的所有材料的真实性、完整性负责，无故意隐瞒或遗漏。

审计机关的责任是对其进行审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

2015 年暑假学校维修项目第 7 包（福华小学办公室及功能

室改造工程）经深圳市福田区发展和改革局文件《福田区发展和

改革局关于美莲小学运动场地面恢复工程项目等福田区 2015 年

政府投资项目第十三批实施计划的通知》（深福发改[2015]161

号文）批准建设，项目总投资为人民币 135.54 万元。工程施工

内容为福华小学办公室及功能室装修改造。

该项目建设单位为深圳市福田区建筑工务局，设计单位为长

春工程学院设计研究院，监理单位为深圳市恒浩建工程项目管理

有限公司。本工程于 2015 年 7 月 7 日由深圳市福田区政府采购

中心采用公开招标的方式确定中标施工单位为揭阳市揭西建筑

集团公司，中标价（即合同价）1,079,906.42 元。本工程于 2015

年 7 月 10 日开工，2015 年 8 月 27 日通过竣工验收，质量评定
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结果为合格。

二、审计结果及审计说明

（一）审计结果

本工程结算送审价为 1,037,476.94 元，经审计，审定结算

造价为 994,531.22 元，审减 42,945.72 元，审减率为 4.14%，

审定价不含设计费和监理费。

（二）审计说明

1.工程量审核原则：根据施工图、竣工图、设计变更单和现

场实际完成情况综合确定。

2.审核的定价原则：本工程采用固定单价合同，项目单价为

预算标底价下浮 10%，新增单价按照标底编制的方法下浮 10%作

为项目单价。

（三）项目主要审减（增）原因

1.扣除暂列金额 3万元；

2.安装部分扣除未施工的 4 楼舞蹈室管线，原设计为 DN15

的钢管实际为 PVC20 管，共核减 1万元。

三、审计评价

审计结果表明，本工程在执行基本建设程序方面，因学校暑

假项目的特殊时间限定，项目先施工后签订合同；在招投标管理

方面，该项目采用公开招标的方式，符合招投标法的相关规定；

在投资控制方面，结算价格并未超出合同价；在质量控制方面，

该项目竣工验收质量评定结果为合格；在安全管理方面，建设期
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间基本实现了安全生产目标；在工期控制方面，实际施工工期满

足合同规定工期；在报送结算审计方面，未按规定及时报送工程

竣工决算审计。

四、审计问题及建议

未在规定时限内报送结（决）算审计。

本工程于 2015 年 8 月 27 日竣工验收，直到 2016 年 4 月 29 日才

报送结算审计，不符合《深圳经济特区政府投资项目审计监督条

例》第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在

项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交相关资料进

行项目竣工决算审计”的规定。

建设单位应根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条

例》第二十八条的规定，在项目完成竣工验收后及时向我局报送

结（决）算审计。

五、其他说明

本工程于 2015 年 7 月 7 日中标，2015 年 7 月 10 日开始施

工，2015 年 7 月 20 日签订合同，根据深圳市住建局的要求，办

理施工许可证的必要条件就是施工合同，该项目存在先施工后签

订合同的问题。但建设单位对审计报告（征求意见稿）的意见回

复中说明该项目为暑假实施项目，工期十分紧张，建设单位经过

公开招标确定中标单位后，在项目急需进场施工，且施工现场也

符合开工条件情况下，建设单位遂通知施工单位同一天立即进场
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开工，同步办理签订施工合同等手续。建议建设单位在今后的工

作中，尽量提前预留时间，按照基本建设程序办理相关手续。

六、审计依据

（一）该工程项目审计申请书；

（二）建设单位送审的结算书及竣工图、该工程招投标文件、

施工合同、该工程竣工验收报告等；

（三）《深圳市建筑工程消耗量标准 2003》、《深圳市建筑装

饰工程消耗量标准 2003》、《深圳市安装工程消耗量标准 2003》、

《深圳市市政工程综合价格 2002》；

（四）国家和深圳市颁布的有关建设工程造价审计法规和有

关建筑规范；

（五）其它审计依据。

福田区审计局

2017 年 5 月 16 日


