
关于深圳市福田区第八届人民代表大会第四次
会议代表建议第 20240096号《关于妥善解决
新洲片区停车难题，合理利用辖区闲置地块

建设停车场的建议》的回复

尊敬的简国胜等代表：

您好，您提出的《关于妥善解决新洲片区停车难题，合理利

用辖区闲置地块建设停车场的建议》已收悉。经认真研究，现将

我办意见回复如下：

一、项目背景

福田新洲村辖区内由于先天规划不足，停车泊位配比严重失

衡，停车位供需矛盾持续加剧，逐步演变成严峻的社会问题，严

重制约新洲村的可持续发展。为解决新洲村内日益凸显的停车难

问题，决定在新洲辖区范围建设一座机械式立体停车设施，即深

圳新洲机械式立体停车设施项目（以下简称“新洲项目”）。新

洲项目位于福田区沙头街道新洲十一街 7 号地块，北临滨河大道，

西临新洲一街，东临新洲路，南临新洲十一街。设备占地面积为

1098㎡，新增机械式停车位 360 个。

二、工作进展

一是目前项目的报建资料已完成，于 2024 年 4 月 24 日在项



目场地周边开始公示，公示时间为 15 日。待公示期满后，将公

示情况材料与项目报建资料一并提交至区停车办（市交通运输局

福田管理局）审查。

二是区停车办（市交通运输局福田管理局）对项目报建资料

审查完成后，正式发函征求福田区机械式立体停车设施管理工作

联席会议各成员单位意见，待各单位复函同意或无意见后，提请

区政府召开福田区机械式立体停车设施管理工作联席会议进行

审议。

三是区机械式立体停车设施管理工作联席会议进行审议通

过后，正式印发会议纪要，以会议纪要形式开展该项目的后续建

设工作。

三、下一步工作计划

为加快推进新洲机械式立体停车设施项目落地，进一步缓

解“停车难”问题，我办今年重点推进以下工作。一是加快建设

进度，及时协调相关职能部门加快审批流程。二是总结经验，

梳理上沙立体停车库“国有用地+短期租赁”用地模式，为后

续新洲项目建设提供思路。三是多措并举，通过推广辖区写字

楼及商业体开放闲置停车位共享、增设便民停车路段等多种方

式，提升资源利用率，缓解片区停车难问题。

福田区沙头街道办事处

2024 年 6 月 17 日


